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El presente trabajo de investigación lleva como título “MEJORA CONTINUA EN 
LOS PROCESOS PRODUCTIVOS PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN 
UNA PLANTA PROCESADORA DE CAFÉ, CHICLAYO 2018, con la finalidad de 
proponer mejoras que contribuyan a la mejora continua de la empresa, 
asegurando su Competividad en el mercado internacional. 
Primeramente se realizó un diagnóstico de la situación actual de la empresa, 
indicando la productividad, eficiencia de producción y capacidad de la planta. Los 
cuales mostraron deficiencias. 
De acuerdo a lo diagnosticado se propuso diseñar una línea para realizar el 
reproceso de los sub productos, siguiendo la estructura de la metodología PHVA. 
Obteniendo como resultado un aumento en la capacidad de planta y en los 
indicadores de productividad. 
Finalmente se realizó un análisis económico de la mejora, obteniendo como 
resultado que el proyecto de mejora es viable y gran parte de la demanda 
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La presente investigación estableció como objetivo general proponer un plan de 
mejora continua para aumentar la productividad de los procesos productivos de 
una empresa procesadora de café. 
Para el análisis de la situación actual de la empresa se realizó una guía de 
entrevista que fue dirigida al gerente de producción, se realizaron diagramas de 
operaciones y análisis para determinar el proceso. También se aplicó el diagrama 
de Ishikawa y diagrama de Pareto para determinar cuáles son las causas que 
están afectando la baja productividad en la empresa. 
Para realizar la mejora continua se propuso implementar una línea de reproceso 
para aumentar la capacidad de producción, disminuir los tiempos muertos de 
algunas áreas de algunas áreas y eliminar las excesivas horas de trabajo. Para 
llevar a cabo esta mejora continua se empleó la metodología PHVA que contiene 
una estructura bien definida. También se emplearon métodos de regresión lineal 
para pronosticar la demanda, método de Guercht para dimensionar e área 
necesaria para el proyecto y por ultimo método de Muther que ayudo a definir la 
proximidad de cada máquina. 
Se obtuvo como resultado aumentar la producción en un 8%, aumento de la 
productividad total de 1.11 a 1.12, la productividad de mano de obra de 104 a 
112.6 toneladas por operario mes, se aumentó a capacidad de planta de 3840 a 
4160 toneladas por mes, se redujo la capacidad ociosa de 660 a 340 toneladas 
por mes y se aumentó la eficiencia de producción de 85% a 92%. 
De la evaluación técnica del proyecto de mejora se obtuvo un VANE de 
S/.326184, un VANF de S/.355341, un TIRE de 36%, un TIRF de 61%, un 
beneficio costo de 1.55 y el recupero del capital en 1.6 años; indicando que el 
proyecto es viable. 





This research established as general objective to propose a continuous 
improvement plan to increase the productivity of the production processes of a 
coffee processing company. 
For the analysis of the current situation of the company was conducted an 
interview which was addressed to the Manager of production Guide, diagrams of 
operations and tests were conducted to determine the process. Also applied the 
Ishikawa diagram and Pareto diagram to determine what are the causes that are 
affecting the low productivity in the enterprise. 
Make continuous improvement is proposed to implement a reprocessing line to 
increase production capacity, reduce downtime of some areas of some areas and 
eliminate the excessive hours of work. The PHVA methodology containing a well- 
defined structure was used to carry out this improvement. Also used linear 
regression to predict demand, method of Guercht to size and area necessary for 
the project and finally method Muther who helped define the proximity of each 
machine. 
Resulted in increased production by 8%, increase from 1.11 to 1.12 total 
productivity, productivity of labour of 104 to 112.6 tons per month operator, was 
increased to plant of 3840 to 4160 tons capacity per month decreased the idle 
capacity of 660 to 340 tons per month and 85% 92 production efficiency was 
increased. 
Technical evaluation of the project of improvement was obtained a VANE of 
S/.326184, a VANF of S/.355341, a 36%, a 61% TIRF, pull a benefit cost of 1.55 
and the recovery of capital in 1.6 years; indicating that the project is viable. 
KEY WORDS: productivity, rework and project. 
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I. INTRODUCCION 
1.1. Realidad problemática 
A nivel internacional 
En los últimos tiempos las empresas de todo el mundo se desarrollan en un ambiente 
competitivo muy exigente. Un estudio ejecutado por la firma Deloitte & Touche, en 
1998, con el propósito de definir estrategias que ayuden a las empresas a competir  
en el siglo XXI, descubrió que hay tres causas que están generando el rápido cambio 
en el ambiente competitivo, los constantes cambios tecnológicos, la competencia 
global y las grandes exigencias de los clientes, (Aguirre, 2007, p. 21-32). 
Ante este panorama, las empresas están desarrollando estrategias direccionadas a 
mejorar la calidad en los productos y servicios y la rapidez de respuesta para realizar 
una eficiente atención al cliente; para lograr el objetivo fue necesario trabajar en las 
mejoras de los puntos críticos, (Aguirre, 2007, p. 21-32). 
Por otra parte si nos referimos al café podemos notar que la demanda a nivel 
mundial va en aumento. Existe un gran porcentaje de demanda insatisfecha en el 
mundo. 
Tabla 1. Balance de oferta y demanda a nivel mundial 
 
Fuente: organización internacional del café 
 
Con respecto al cuadro de balance de oferta/demanda a nivel mundial; se puede 
apreciar que existe un porcentaje de demanda insatisfecha desde hace 3 años. 
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A nivel nacional 
 
“Vivimos tiempos cambiantes, donde, como menciona A. Toffler, la velocidad y el 
cambio son las constantes. Ante este panorama, la mejora propiamente dicha es 
hacer lo que estamos haciendo de una mejor manera” (Alania, 2015, párr. 1). 
Evaluemos el entorno en el que nos desarrollamos desde la mirada de la 
competitividad como país, para luego trasegar en las organizaciones, las personas y 
el talento. La competitividad de las empresas peruanas está íntimamente ligada al rol 
empresarial y directivo (Alania, 2015, párr. 2). 
La competitividad se encuentra perjudicada por el conjunto de instituciones, 
políticas y factores que determinan el nivel de productividad de una economía, 
según señala el Informe de Competitividad del Banco Mundial (Informe World 
Economic Forum 2013-2014) 
“Una mayor productividad trae consigo mayor crecimiento en el mediano y largo 
plazo y, por consiguiente, la posibilidad de que los ciudadanos cuenten con 
mayores ingresos, existan mejores organizaciones, empresas más productivas, 
entre otros beneficios” (Alania, 2015, párr. 2). 
A nivel de empresa 
 
Actualmente la empresa aqueja por problemas de entrega de producto terminado 
en las fechas indicadas, por lo que le ha generado que los clientes pierdan la 
confianza en la empresa. 
Desde hace 3 años la empresa ha tenido un gran aumento significativo en su 
demanda de café en grano verde, lo que ha generado que la planta trabaje a su 
máxima capacidad de producción instalada, trabajando 24 horas diarias para 
cumplir con la meta de producción mensual establecida, sin embargo aun así  
tiene una porción de clientes que no pueden ser atendidos por la limitada 
capacidad instalada actual. 
Esto implica pagos de horas extras debido a que las maquinas no tienen la 
capacidad para la producción requerida por el mercado, aumentando el costo de 
producción. 
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Conociendo la problemática de la empresa, se ha decidido realizar una mejora 
continua en el área de producción, aplicando una ampliación de planta para lograr 
aumentar la productividad y atender los requerimientos del mercado. 
16  
1.2. Trabajos previos 
A nivel internacional 
Marmolejo, Mejía, Pérez, Caro y Rojas (2016). Mejoramiento mediante 
herramientas de manufactura esbelta en una empresa de confecciones. (Artículo 
científico) Ingeniería industrial, vol. 37 núm. (1). Cali: Universidad San 
Buenaventura Colombia. 
Asegura que en la empresa se están generando tiempos muertos en la línea de 
producción del area de importado representando un 14% de tiempos 
improductivos, desorden en el area y perdidas de dinero que se cuantifican en 
$30.582.022 por año. Esto se genera con falta de controles y estándares que 
ayuden en la labor y mejoren la calidad de los productos y los procesos. El 
principal objetivo de esta investigación fue diseñar e implementar un plan de 
acción de mejora continua mediante las herramientas de la Manufactura Esbelta, 
que incluyó 5´S y Control Visual. La metodología consistió: investigar el estado  
del arte, diagnosticar el estado actual, diseñar e implementar el plan de acción y  
la documentación requerida, y por último medir la efectividad. Con la 
implementación de la mejora, se logró reducir los tiempos que no agregan valor  
en un 12%, representando un ahorro anual de $25.916.485. Obtuvo como 
conclusiones Beneficios cuantitativos, debido a que con la redistribución de las 
áreas de trabajo, se redujeron los tiempos perdidos por a actividades que no 




Alvarado y Pumisacho (2017). Prácticas de mejora continua, con enfoque 
kaizen, en empresas del Distrito metropolitano de Quito: un estudio exploratorio. 
(Artículo científico) Intangible Capital, vol. 13, núm. (2). Universidad politécnica de 
Catalunya España. 
Planteo que el objetivo principal de este artículo es evaluar la práctica de mejora 
continua en medianas y grandes empresas de manufactura y servicios del distrito 
metropolitano de Quito; revisar los beneficios y problemas que existan en el 
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sostenimiento de la mejora continua; y examinar la participación de los diferentes 
niveles jerárquicos organizacionales en la práctica de mejora continua. 
Organizo un estudio exploratorio. Selecciono medianas y grandes empresas de 
servicios y de manufactura. Utilizo métodos cualitativos como: observación 
directa, análisis documental y entrevistas. 
Con el análisis de resultados logro identificar la técnica para lograr solucionar los 
problemas, en este caso utilizo las siete herramientas básicas de calidad. 
Llegando a concluir que la investigación realizada busca brindar un aporte 
analítico, que puede ser utilizado posteriormente en nuevas investigaciones 
direccionadas a otros contextos con la finalidad de poder desarrollar 
comparaciones. 
Cruz, López y Ruiz (2017). Sistema de gestión ISO 9001- 2015: técnicas y 
herramientas para de ingeniería de calidad para su implementación. (Artículo 
científico) investigación y desarrollo, vol. 17, núm. 1. Universidad pedagógica y 
tecnológica de Colombia. 
El presente artículo muestra el crecimiento de la calidad en función de la norma 
existente en busca de mejora de procesos, también, como las normas ISO 9000 
afectan en el mejoramiento continuo de las empresas optimizando los productos 
ofrecidos al cliente final. También el análisis de como la ingeniería de calidad 
repercute en la creación de técnicas y métodos de implementación para 
seguimiento y control de procesos basados en estadísticas y modelos 
matemáticos aplicables para reducción de costos, reducción de tiempos y mejora 
de calidad de vida de los trabajadores, por último se realiza un intercambio de las 
exigencias de los que trata la norma ISO 9001:2015 y las herramientas que desde 
la perspectiva de la ingeniería de la Calidad se pudieran aplicar a fin de asegurar 
el éxito y sostenibilidad de un Sistema de Gestión Calidad en una empresa ya sea 
de bienes o servicios. 
El artículo muestra como resultado que tomando en cuenta el principio de 
operación por procesos se hace esencial controlar la producción y validar los 
procesos, con el fin de identificar los criterios y los métodos necesarios para 
cerciorarse de que la operación como el control de estos procesos sean eficaces. 
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Se llegó a concluir que, el diseño, implementación, mantenimiento y mejora  de  
un sistema de gestión de calidad bajo los parámetros de la norma ISO 9001:2015, 
requiere de manera necesaria el uso y aplicación de la ingeniería de la calidad y 
por supuesto de las herramientas técnicas estadísticas con el fin de lograr una 
real eficiencia y no solo un proceso documental de cumplimiento de requisitos. 
 
 
Medina, Nogueira Y Hernández (2015). Relevancia de la gestión por procesos 
en la Planificación Estratégica y la mejora continua. (Revista científica 
EIDOS).Universidad Tecnológica Equinoccial. 
Este articulo señala la necesidad de la mejorar los procesos desde una visión 
global. La mejora de un sistema puede realizarse al aumentar la calidad, con la 
reducción de actividades que no generen valor añadido, por la integración de 
mejoras al producto que aumenten sus prestaciones, la mejora de la actividad 
humana (cultura organizacional, liderazgo, motivación, clima, aprendizaje, 
etcétera), la integración de prácticas de excelencia (Benchmarking), la capacidad 
de identificación de los riesgos del proceso y su control de manera proactiva 
(Puntos Críticos de Control); así como la mejora en busca de incrementar la 
sostenibilidad de la producción. 
Los empresarios hoy en día han tomado conciencia de que el logro de la 
eficiencia, la eficacia y en general el cumplimiento de la misión dependen del 
estado de sus procesos, por lo que su mejora se ha convertido en una de “buenas 
prácticas empresariales”. 
 
Aguirre (2015). Marco metodológico para el desarrollo de proyectos de 
mejoramiento y rediseño de procesos. (Revista científica) AD- minister. Medellín: 
universidad EAFIT Colombia. 
En los últimos tiempos las empresas han desarrollado metodologías para 
rediseñar y mejorar los procesos que abarcan desde el control estadístico, el ciclo 
de Deming, la cadena de valor Porter (1985), hasta el rediseño de procesos, 
reingeniería, BPM, entre otros. Algunas empresas utilizan estos métodos y 
modelos de gestión, pero aun así no presentan una metodología descriptiva 
donde se puedan señalar los pasos adecuados que debe realizar una empresa 
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para llevar a cabo un buen proyecto donde se puedan incorporar cambios en los 
procesos, muy aparte de la metodología o gestión que se utilice. 
Para realizar proyectos de mejoramiento o rediseño de procesos en las empresas 
se necesita empezar con una planeación estratégica, donde se establecerán los 
objetivos estratégicos en un tiempo determinado, los cuales deben estar ligados 
con los procesos para seleccionar las oportunidades de mejoramiento. 
Para seleccionar los objetivos relacionados con los procesos es necesario hacer 
una comparación de nuestros indicadores con empresas que se encuentren 
laborando en el mismo rubro con el propósito de generar objetivos estratégicos 
que nos ayuden a ser más competitivos. 
Para realizar el diagnóstico de la situación actual de la empresa, y encontrar que 
parte del proceso o del producto se debe mejorar se recomienda utilizar 
herramientas como el análisis de valor agregado, diagrama de Ishikawa, causa 




A nivel nacional 
 
Ramos (2014). Incremento de la productividad a través de la mejora continua en 
calidad en la subunidad de procesamiento de datos en una empresa Courier: el 
caso Perú Courier. (Revista científica) Industrial data, vol. 16 núm. 2. Universidad 
Nacional Monseñor de San Marcos, 2014. 
El problema identificado en esta investigación fueron el reproceso y reclamos por 
demora; ocasionando baja calidad, el cual estaría afectando en la productividad 
del area de producción. Se aplicó una metodología de mejora de procesos, 
basado en herramientas y pensamiento estadístico, para el mejoramiento utilizo la 
Metodología Seis Sigma y sus fases (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar). 
Porque tiene su estructura se acomoda a la investigación. 
Se obtuvo como resultado un incremento de productividad en un 48.03%. 
 
Llegando a la conclusión que por s/. 1.00 invertido se obtuvo un beneficio de 
s/.1.63 en términos reales. 
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Sotelo y Torres (2017). Sistema de mejora continua en el área de producción de 
la empresa Hermoplas S.R.L aplicando metologia PHVA. (Tesis pre grado) 
Universidad san Martín de Porres. 
En su trabajo de investigación tomo como objetivo general, establecer un plan de 
mejora continua para aumentar la productividad de la empresa. 
Utilizo el diagrama de Ishikawa y diagrama de Pareto para diagnosticar las causas 
que están afectando la productividad de la empresa. Además efectuó un costeo 
ABC para analizar los productos que agregan valor a la empresa. Estableció 
utilizar la metologia PHVA, implementar las 5s, con la herramienta ANFE se logró 
establecer los riesgos de las fallas en las máquinas y por ultimo realizo una 
redistribución de planta. 
Como resultado se logró incrementar la productividad en un 10%. 
 
Como conclusión sostuvo que el proyecto de mejora es viable, mejorara la 
productividad e incrementar la rentabilidad. 
 
 
Hualla y Cárdenas (2017). La mejora de procesos en las áreas de mesclado y 
molienda de una empresa manufacturera de tubos sistema PVC y PEAD 
aplicando herramientas de calidad y lean manufacturing. (Tesis para optar grado 
de magister). San Miguel: Universidad católica de Perú. 
En su presente tesis planteo como objetivo mejorar el proceso en el área de 
mesclado y molienda de una empresa manufacturera de tubos sistema PVC y 
PEAD aplicando herramientas de calidad y lean manufacturing. 
Realizo el análisis de situación actual de la empresa y se identificaron los 
principales problemas, luego se empleó las herramientas lean: 5s, SMED, TPM Y 
BENCHMARKING, estas herramientas se utilizaron con el fin de mejorar y 
optimizar 
Se obtuvo como resultados la estandarización de las actividades, el incremento  
de rendimientos y reducción de tiempos muertos. Económicamente se justificó el 
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proyecto como viable debido a que se obtuvo un ratio VPN de 379,849 dólares, 
TIR 40 % y un ratio costo beneficio de 1.77. 
Se llegó a concluir que con la aplicación de las 5s se estandarizaron los procesos, 
se dio iniciativa a una nueva cultura de trabajo tanto al personal operativo y a las 
gerencias medias y altas. 
Alayo y Becerra (2014). Implementación del plan de mejora continua en el área 
de producción aplicando la metologia PHVA en la empresa agroindustrias Kaizen. 
(Tesis de pre grado) Universidad san Martín de Porres 
Estableció como objetivo principal contribuir con la mejora continua en la  
empresa, aumentar la rentabilidad, mejorar los procesos operacionales y de 
apoyo. 
Utilizo herramientas de plan estratégico, casas de calidad (QFD), metologia de 
5`s, identificación de peligros y riesgos (IPER), análisis de modo falla y efecto 
(AMFE), como parte del despliegue de la metodología PHVA. 
Como resultados se obtuvieron aumento en los indicadores de efectividad de 
34.8% a 70%, aumento del clima laboral de 63% a 83%, se redujo las horas 
hombre en mantenimiento correctivo de 85.5% a 23.66%. 
 
 
Reyes (2015). Implementación del ciclo de mejora continua Deming para 
incrementar la productividad de la empresa calzados León en el año 2015. (Tesis 
de pre grado) Universidad Cesar Vallejo. 
Planteo como objetivo general implementar un ciclo de mejora continua Deming 
en el proceso productivo para aumentar la productividad de la empresa calzados 
León. 
Aplico herramientas como 5 `s, diagrama analítico de operaciones (DAP), 
diagrama Ishikawa y utilizo la metologia PHVA para el desarrollo del proyecto. 
Obtuvo como resultado un aumento de 25% en productividad de mano de obra,  
un 4 % en materia prima, disminución de los recorridos del proceso de 32%, 
además un 46% en disminución de movimientos innecesarios. 
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Legando a concluir que a mejora genero un ahorro de S/.4778.5 y un ratio de 
beneficio costo de 2.41. 
 
 
A nivel local 
 
Reaño (2015). En su investigación Propuesta de mejora de la productividad en el 
proceso de pilado de arroz en el molino Latino S.A.C. Chiclayo. (Tesis de 
pregrado) Universidad Santo Toribio de Mogrovejo. 
Planteo como objetivo general aumentar la productividad de la empresa Latino 
S.A.C. 
Para lograr el objetivo propuesto aplico instrumentos de recolección de datos 
como guía de entrevistas, guía de encuestas, observación directa y diagrama de 
Ishikawa. Para el desarrollo de la mejora empleo métodos de distribución de 
planta como método de Guercht y método de Richard Muther. 
Obtuvo como resultado un incremento de los indicadores de productividad a un 
28%, aumento en la capacidad de planta y un aumento en la eficiencia de 
producción a 92.5 %. También obtuvo como resultado que el proyecto es viable 
obteniendo un VAN de S/.88, 300 y un TIR de 67 %. 
Llegando a concluir que con la mejora se podrá cumplir el plan de ventas para los 
5 años siguientes. 
Morales (2016). En su investigación Propuesta en el proceso productivo en la 
empresa derivados S.A.C para el incremento de la productividad. (Tesis de 
pregrado), Universidad Santo Toribio de Mogrovejo. 
Planteo como objetivo general mejorar el proceso productivo de la empresa 
mediante la metodología phva para aumentar la productividad. 
Para cumplir con el objetivo propuesto utilizo instrumentos de análisis como, guía 
de encuestas, guía de entrevistas, además utilizo el diagrama de Ishikawa para 
determinar las causas que están afectando la productividad. Identificado el 
problema principal se recurrió al análisis de movimientos con la finalidad de 
reducir el tiempo de ciclo del proceso. 
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De la investigación obtuvo como resultado aumentar la producción de 15 a 22 
unidades por hora, aumentando la productividad de materia prima a 63.33 % y 
reduciendo e cuello de botella de 4 minutos a 2.72 minutos. 
Finamente concluyo con un resultado en la evaluación económica de un VAN de 
1402440 y un TIR de 58 %, señalando que el proyecto es viable. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Mejora Continua 
 
“Según la NTP-ISO 9000:2001, Mejora continua es un proceso que ayuda a 
aumentar la capacidad para cumplir los requisitos establecidos por el cliente 
siendo los requisitos la necesidad o expectativa establecida, que obligatoriamente 
debe ser cumplida” (García, Quispe, Raez, 2003, p.92). 
James Harrington (1993), para él mejorar un proceso, debemos de realizar 
algunos cambios con el fin de hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable, que es 
lo que se necesita cambiar y cómo hacerlo depende del enfoque específico del 
empresario y del proceso. 
Eduardo Deming (1996), la administración de la calidad total requiere de un 
proceso constante, que será llamado Mejoramiento Continuo, donde la perfección 
nunca se logra pero siempre se busca. 
Gestión para la Mejora Continua 
 
La gestión de la mejora continua en la empresa, parte de la gestión de los procesos 
tomando como referencia la misión de la empresa; en la planificación estratégica; en 
la clarificación de funciones y de responsabilidades; en la adquisición y en la 
asignación de recursos; en la provisión de educación y de entrenamiento; así como  
en el reconocimiento a las personas (Instituto uruguayo de normas técnicas, 2009, p. 
104). 
Primeramente es necesario identificar y la planificar la mejora continua de los 
procesos claves, estratégicos y de apoyo de la organización, también se debe realizar 
la medición y seguimiento de cada uno de ellos y de la reducción de las perdidas 
relativas a la calidad (Instituto uruguayo de normas técnicas, 2009, p. 104). 
Metodología para la Mejora Continua 
 
La norma UNIT-ISO 9004:2000 en su anexo B, señala que hay dos maneras para 
realizar la mejora continua de los procesos: 
a) Proyectos de avance significativos, este tipo de mejora se enfoca en la mejora de 
procesos establecidos o a la implementación de procesos nuevos; son ejecutados 
habitualmente por equipos compuestos por representantes de diversas secciones 
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más allá de las operaciones de rutina (Instituto uruguayo de normas técnicas, 2009, 
p. 104). 
b) “Actividades de mejora continua escalonada realizadas por el personal en 
procesos ya existentes, hay autores que relacionan el punto (a) con la  
reingeniería de procesos y el punto (b) con la filosofía KAIZEN (mejora continua) 
desarrollada en Japón” (Instituto uruguayo de normas técnicas, 2009, p. 105). 
Etapas del proceso de Mejora Continua 
 
La mejora continua debería estar compuesta por: 
 
a) “Razón para la mejora: Se debería realizar un análisis para identificar un 
problema en el proceso y seleccionar el área donde se va a aplicar la 
mejora” (Instituto uruguayo de normas técnicas, 2009, p. 105). 
b) Situación actual. Debería analizar la eficacia y la eficiencia de los procesos 
establecidos. Es necesario recopilar y evaluar datos para identificar qué tipos de 
problemas ocurren con más frecuencia. Se selecciona el problema y se establecen 
objetivos para llevar a cabo la mejora (Instituto uruguayo de normas técnicas, 
2009, p. 105). 
c) “Análisis: se identifica la causa raíz de los problemas que están afectando a 
la empresa” (Instituto uruguayo de normas técnicas, 2009, p. 105). 
d) “Identificación de soluciones posibles: Se analizan las alternativas para las 
soluciones. Se selecciona la que tenga la capacidad de eliminar la causa  
raíz de los problemas y evite que vuelva a suceder” (Instituto uruguayo de 
normas técnicas, 2009, p. 106). 
e) “Evaluación de los efectos: Se demuestra que el problema y sus causas raíz 
han sido eliminados o sus defectos reducidos, que la alternativa de solución 
fue optima y logro cumplir con el objetivo” (Instituto uruguayo de normas 
técnicas, 2009, p. 106). 
f) “Implementación y normalización de la nueva solución: Se implementa el 
nuevo proceso mejorado para evitar que los problemas sigan perjudicando a 
la empresa” (Instituto uruguayo de normas técnicas, 2009, p. 106). 
g) Evaluación de la eficacia y eficiencia del proceso al completarse la acción de mejora: 
Se evalúa y se hace una comparación de la eficacia y eficiencia del proyecto de 
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mejora y se propone implementar la mejora en otra area de la empresa (Instituto 
uruguayo de normas técnicas, 2009, p. 106). 
Ciclo de Deming o PHVA 
 
El ciclo PHVA es un ciclo que permanece en constante movimiento. Que tiende a 
adaptarse en cada uno de los procesos. Está conformado por la planificación, 
implementación, control y mejora continua, que puede ser aplicable en productos y en 
los procesos del sistema de gestión de la calidad (García et al. 2003, p. 92). 
El ciclo o rueda de Deming, también conocido con la denominación de ciclo de 
Shewart, ciclo PDCA («plan-do-check-act») o ciclo PHVA (planificar-hacer-verificar- 
actuar), es uno de los factores fundamentales para la planificación y la mejora de la 
calidad que se aplica en la familia de las normas UNIT-ISO 9000 y en las demás 
normas sobre sistemas de gestión (Instituto uruguayo de normas  técnicas, 2009, p. 
9). 
El ciclo PHVA se desarrolla de la siguiente forma 
 
Planificar: en esta etapa se establecen objetivos y procesos que sean necesarios 
para cumplir con las expectativas del cliente y de la empresa, (Instituto uruguayo 
de normas técnicas, 2009, p. 10). 
Etapas de la planificación 
 
1. Diagnóstico y análisis de la situación actual 
2. Elaboración de objetivos y principios 
3. Determinar los medios necesarios para lograr los objetivos 
4. Entrega de los recursos necesarios para gestionar los medios. 
 
Hacer: desarrollar los procesos. Es el desarrollo de los objetivos establecidos 
anteriormente, (Instituto uruguayo de normas técnicas, 2009, p.10). 
Verificar: es la interpretación de los resultados se realiza un seguimiento y se 
mide que tan efectiva fue nuestra mejora en cuanto a producto y procesos, según 
las políticas establecidas por el cliente y la empresa, e informar los resultados 
(Instituto uruguayo de normas técnicas, 2009, p. 10). 
Actuar: incorporar la mejora al proceso, establecer acciones para seguir 
desarrollando la mejora continua de los procesos. (Instituto uruguayo de normas 
técnicas, 2009, p. 10). 
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1.3.2. La Productividad 
 
 
Prokopenko (1989) “definió la productividad como la relación entre la 
productividad obtenida por un sistema de producción de bienes o servicios y los 




“La productividad es el uso eficiente de nuestros recursos, para producir valor 
económico. La productividad se pude aumentar reduciendo los costos de 
producción y produciendo lo mismo o aumentando la producción con los mismos 
costos” (Galindo, Mariana y Viridiana, 2015, p. 2) 
Productividad parcial y productividad total 
 
“La productividad parcial es la salida total de un sistema entre un recurso 




“La productividad total es la salita total de un sistema entre todos los recursos 




Productividad física y productividad valorada 
 
La productividad física es la relación entre la cantidad física de salida de un sistema 
entre la cantidad física que ingreso al sistema. La salida puede ser mediada en 
toneladas, metros, metros cuadrados, unidades entre otros y la entrada en horas- 
hombre, horas-maquina, kilovatios-hora, entre otros (Carro y Gonzales, 2012, p. 
3). 
“La productividad valorizada es igual a la anterior solo que en este caso la salida 
esta expresada en términos monetarios” (Carro y Gonzales, 2012, p. 3). 
Productividad promedio y productividad marginal 
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“La productividad promedio es el resultado de la relación de la salida total del 
sistema y la cantidad de entradas empleadas para producir la salida mencionada” 
(Carro y Gonzales, 2012, p. 3). 
“La productividad marginal es el incremento del producto alcanzado al emplear 
valor agregado al trabajo y al mantener intactas las cantidades de los demás 
factores” (Carro y Gonzales, 2012, p. 3). 
Productividad bruta y productividad neta 
 
“La productividad bruta es el resultado entre el valor bruto de la salida que incluye 
el valor de todos los insumos y de la entrada (o un conjunto de entradas) que 
incluye el valor de todos los insumos” (Carro y Gonzales, 2012, p. 4). 
“La productividad neta se define como el valor agregado a la salida, por una 
entrada en donde el valor de ciertos insumos ha sido excluido del numerador y 
denominador del índice de valor agregado” (Carro y Gonzales, 2012, p. 4). 
Capacidad 
 
Según Rojas (1996), “es la producción o unidades que una organización puede 
gestionar, recibir, almacenar o producir en un determinado tiempo”. 
Capacidad proyectada o diseñada: se puede decir que es la máxima  
producción que se puede alcanzar de un sistema en forma teórica en un tiempo 
determinado en condiciones perfectas. 
Capacidad efectiva o real: es la capacidad que desea alcanzar en una 
organización en condiciones óptimas y con la combinación de productos, métodos 
de programación, mantenimiento y estándares de calidad. 
Capacidad utilizada: es la capacidad que se logró obtener, a pesar de las 
limitaciones que se presentaron. 
Capacidad ociosa: es la capacidad que no es utilizada y se obtiene de la 




Según Chiavenato (1999), la eficacia es el resultado de los objetivos establecidos 
mediante los recursos disponibles y la eficiencia está direccionada hacia la manera 
óptima de realizar con el fin de que los recursos sean aprovechados al máximo 
posible. Es decir, la eficacia es hacerlo de la manera correcta y la eficiencia es 









Hanke y Reitch (2009) aseguran que las empresas deben pronosticar su producto 
o servicio debido a que se trabaja en un contexto de incertidumbre y que, a pesar 
de este panorama, se deben tomar decisiones que afectan el futuro de la misma. 
Método de regresión lineal 
 
Alva y Paredes (2014), Es un método matemático que analiza la relación entre dos 
variables, una dependiente (Y) y otra independiente (X), representando dicha relación 
con la siguiente ecuación: Y = a + bX 
Dónde: 
 
a = ordenada donde se intercepta el eje Y con la recta de regresión 
b = pendiente de la recta de regresión 
Extrayendo datos históricos de las variables a analizar (Y y X), se calcula la ecuación 
correspondiente. El siguiente paso es evaluar la bondad de ajuste del modelo de 
regresión la cual se refiere al grado en que este es conveniente como modelo que 
representa a las variables implicadas en el mismo. Para ello se analiza el coeficiente 
de determinación (R2) que representa la proporción de varianza de Y explicada por la 
variable X en el modelo de regresión. Este coeficiente oscilará siempre entre 0 y 1, de 
modo que cuanto más próxima sea R2 a 1 indicará mejor bondad de ajuste del 
modelo de regresión a la distribución conjunta de las variables. 
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Diagrama de Ishikawa 
 
Según Ruiz y Falcó (2009), se utiliza para determinar las causas que están 
produciendo un efecto. Es utilizado con mucha frecuencia para ordenar las causas 
obtenidas mediante una tormenta de ideas realizadas por grupos de trabajo  y  
círculos de calidad. 
Para Escalante (2006), “define que el diagrama de Ishikawa es un esquema que 
muestra las causas probables de un problema, enfocándose en encontrar  la 
causa – raíz del problema para establecer una solución” 
Concluimos que diagrama de causa efecto es un herramienta que nos ayudara a 
identificar cuáles son las causas principales que están generando problemas. 
 
Figura 1. Diagrama de Ishikawa 
 
Fuente: siete herramientas de calidad 
Diagrama de procesos 
 
García (2005), afirma que es un esquema donde se muestra la secuencia de 
actividades que conforman un proceso, se representa mediante símbolos de 
acuerdo con su naturaleza, con fines analíticos para descubrir y eliminar 
ineficiencias. Se clasifican en cinco categorías: operaciones, transporte, 
inspección, retrasos o demora y almacén. Ver en anexo Nº 2 
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1.4. Formulación del problema 
 
¿De qué forma la mejora continua en los procesos productivos de café permitirá 
aumentar la productividad de la empresa? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Económica 
En los últimos años el precio y las exportaciones del café han ido en aumento, de 
acuerdo a la información brindada por la organización internacional del  café 
(OIT). De acuerdo a este contexto, el crecimiento de la demanda de café de grano 




Actualmente, la empresa no tiene la capacidad necesaria para cubrir los 
requerimientos del mercado debido a que su capacidad productiva está limitada. 
La empresa tiene la necesidad de modificar y expandir su línea de producción 
para aumentar su capacidad productiva y cumplir con la demanda del mercado. 
Este estudio pretende realizar una mejora continua en el área de producción, 
realizando una ampliación de planta, para lograr el objetivo se tomó en cuenta las 
herramientas de ingeniería como métodos de mejora continua de Deming (PHVA). 




La mejora continua beneficiara a los trabajadores de planta debido a que para 
llegar a la meta de producción mensual ya no es necesario trabajar horas extras y 
domingos. 
Los clientes también serán beneficiados ya que recibirán su producto en las 
fechas indicadas y a gran parte de los clientes de la demanda insatisfecha 
también serán atendidos. 
Por otra parte nuestros proveedores se verán beneficiados ya que acopiaremos 









Proponer un plan de mejora continua para aumentar la productividad de procesos 
productivos de la empresa procesadora de café. 
Objetivos Específicos. 
 
a) Analizar el proceso productivo de café y determinar la productividad actual 
de la empresa. 
b) Identificar las causas que están afectando la productividad de la empresa. 
c) Mejorar el proceso productivo de café mediante la propuesta de mejora 
continua. 





2.1. Diseño de investigación 
Diseño no experimental 
Es una investigación que se realiza sin manipular las variables. Es decir, la variable 
independiente no varía para ver su efecto sobre otras variables. Lo que se hace en 
la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su 
contexto natural, para posteriormente analizarlos (Hernandez, Fernández, Baptista, 
2010, p. 149) 
Tipo de investigacion 
 
Se utilizará un tipo de investigación descriptiva y cuantitativa porque se 
desarrollará un estudio de una situación real basándose en investigaciones 
similares previamente realizadas por otros autores; es decir, aplicando 






Variable Independiente: Mejora Continua 
 









2.2.1. Operacionalizacíon de variables 
Tabla 2. Operacionalizacíon de variables 
 
 
“Según la NTP-ISO 
9000:2001, Mejora 
continua es una actividad 
recurrente para aumentar 
 
Planear 
Proyección de la demanda 
Cantidad de maquinaria requerida 
para el proyecto de mejora 
 




la capacidad para cumplir 
los requisitos siendo los 
  Cronograma de actividades   
Dimensionamiento de áreas Método de Guercht 
Continua requisitos la necesidad o 
expectativa  establecida, 
generalmente implícita u 
obligatoria” (García, 
Quispe, Raez, 2003, p.92) 
Hacer Relación de actividades Método de Muther 
Costo de implementación 
Productividad mejorada 
Verificar 
Comparación de indicadores 
Indicadores de productividad 
 














Es el resultado que se 
obtiene de dividir los 
recursos logrados entre 






de mano de 
obra 
Ventas/ costo de recursos 
utilizados 
Producción / horas hombre 
empleadas 
Producción / costo de mano de 
obra 







Registro de datos 






Fuente: elaboración propia 
VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSION INDICADORES TECNICAS E INSTRUMENTOS 
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2.3. Población y muestra 
 
Población 
La población está constituida por el área de producción, la que considero de 
mayor importancia para el trabajo de investigación de la empresa. Así mismo se 
toma en cuenta un total de 36 trabajadores de dicha empresa. 
Tabla 3. Población 
 
AREA CARGO CANTIDAD 







 Operadores 30 
Población 36 
Fuente: elaboración propia 
Muestra 
La muestra es la población que está constituida por todos los trabajadores del 
área de producción, el proceso productivo y la documentación que se generan en 
el area de producción de la empresa. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, valides y 
confiabilidad 
 
Son procedimientos o actividades realizadas con el propósito de recabar 
información necesaria para el logro del objetivo de la investigación, para ello 
utilizaremos los siguientes instrumentos y técnicas: 
2.4.1. Técnicas 
 
Entrevista: esta técnica es utilizada para recolectar información en forma verbal. 
La entrevista al jefe de producción ayudo a determinar las causas del problema y 
la situación actual de la empresa. 
Observación directa: es una técnica que permite observar el fenómeno y su 
contexto que se pretende estudiar. Es un procedimiento práctico que permite 
describir, evaluar contrastar realidades del campo de estudio. 
Análisis de documentos: es el fundamento de toda investigación que pretende 
ser incluida en la realidad del momento en que se desarrolla. 




Guía de entrevista abierta: es una técnica de investigación cualitativa, en la que 
el investigador guía la conversación pero cede espacio al entrevistado para que 
exprese sus propias ideas. 
Guía de observación: es una lista de puntos de gran importancia que necesitan 
ser observados para realizar una excelente investigación. 
2.4.3. Validez 
 
Eficacia de una prueba para describir, pronosticar y representar la medición del 
objeto que es de interés del investigador. 
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2.5. Métodos de análisis de datos 
 
La investigación involucro la realización de entrevista al ingeniero de producción 
de la empresa, la cual me genero datos que me permitió hacer un mejor estudio 
de investigación. 
El procesamiento de la información se procesara a través de Microsoft Office 
2013. Los datos que obtenga de la fuente de información me ayudaran a generar 
alternativas de solución. 
Finalmente se elaboró las conclusiones del estudio para determinar la mejora que 
se realizara en el área de producción. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Medio ambiente: la investigación desarrollada no tiene relación directamente con 
el medio ambiente, ya que es un proyecto que se desarrolla de forma tecnológica, 
administrativa y documental. No tiene nada que ver con agentes químicos que 
afecten el medio ambiente. 
Confidencialidad: la investigación guarda la reserva del caso de los autores que 
contribuyen con la información para la elaboración de la presente investigación. 
Objetividad: la presente investigación expresa datos reales. 
 
Originalidad: los métodos utilizados que se proponen en la investigación, están 
sustentados con fundamentos teóricos, pero de acciones reales por el tesista. 
Veracidad: la veracidad de la información recolectada está sustentada por 




3.1.  Análisis del proceso productivo de café y productividad actual dela 
empresa 
3.1.1. Análisis de entrevista 
 
Para identificar los principales problemas que están afectando la productividad de 
la empresa y proponer la mejora, se le realizo una entrevista al gerente de 
producción obteniendo como resultado lo siguiente. 
La empresa ha tenido un aumento significativo en su demanda desde hace 4 
años lo que está generando que la planta trabaje horas extras para cumplir con la 
meta de producción establecida, elevando el costo de producción. 
Los procesos están bien definidos y el nivel tecnológico es el adecuado, pero aun 
así la capacidad instalada de la planta no cubre a necesidad de mercado, 
quedando una porción de clientes que no pueden ser atendidos. 
Durante el proceso existen paradas de producción por motivo de que cada lote 
que es procesado se obtiene un 14% de sub producto que necesita ser 
reprocesado. Para hacer el reproceso solo se necesitan las estaciones de 
selección por tamaño, selección por peso y selección por color, obligando a las 
demás áreas a parar debido a que a producción es lineal. 
De acuerdo a este contexto la mejora que se podría aplicar al proceso es hacer el 
reproceso con una línea independiente, así la línea principal trabajaría en paralelo 
con la línea de reproceso disminuyendo las paradas en la línea principal y 
aumentando a producción. 
Para implementar esta mejora se necesita una zaranda seleccionadora por 
tamaño, una gravimétrica seleccionadora por peso y una electrónica 
seleccionadora por color. 
Para invertir en mejoras en los procesos si hay presupuestos además se cuenta 
con un espacio suficiente para instalar la línea de reproceso junto a la línea 







3.1.2. Diagnóstico de la situación actual de la empresa 
Generalidades de la empresa 
 
Esta empresa es el principal agroexportador de café de grano verde peruano 
reconocido a nivel mundial se encuentra ubicada en Lambayeque. 
Es una empresa familiar que inicio sus actividades en el año 1964, dedicada al 
proceso de café de grano verde, siendo sus productos estrella el café 
convencional y café orgánico. 
Actualmente esta procesadora de café se encuentra liderando Rankin de 




Seguir siendo la empresa posicionada en cuanto a producción y comercialización 
de café a nivel nacional e internacional elaborados con granos seleccionados de 
la mejor calidad, haciendo uso de la mejor calidad tecnológica avanzada logrando 




Llegar a ser líderes de clase mundial en alimentos derivados de la materia 
agrícola, con valor para ellos actuando en armonía con la naturaleza y 
cuestionando permanentemente las formas convencionales de pensar y hacer las 
cosas. 
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Figura 2. Organigrama organizacional 
 
 






























Figura 4. Café montero 
Descripción del producto e insumos 
Producto 
A) Café de primera 
Café convencional 
Este tipo de café es producido con ayuda de fertilizantes, pesticidas y otros 
medios para obtener buena calidad de producción. Este café es un producto de 










Figura 3. Café de primera 
 
B) Sub producto 
 
Los sub productos se obtienen del proceso de la materia prima, el cual representa 



















Figura 5. Café Chicama 
Café Chicama 
 










Piedra, pajas y otros desperdicios que se separan en la pre limpia. 
 




a) Materiales directos: la materia prima que es el café pergamino (en 
cascara), en sus dos variedades café convencional y café orgánico. 
b) Materiales indirectos: 





a) Mano de obra: a continuación, se muestra en este cuadro el personal que 
se encuentra directamente relacionado con el proceso de producción de 
café. 
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Tabla 4. Personal del area de producción 
 
Área CARGO CANTIDAD 
 Ingeniero de 
producción 
2 
Producción Supervisor de 
producción. 
4 
 Operadores 30 
 Control de calidad 4 
 Total 40 
Fuente: elaboración propia 
 
b) Maquinaria y equipo 
 
La maquinaria que forma parte del proceso productivo de café son: pre 
limpiadoras, secadoras, despedregadoras, piladoras, zaranda seleccionadora por 
tamaño, gravimétricas, electrónica seleccionadora por color, balanza, elevadores  
y transportadores de cadena y de correa. 
 
 
Tabla 5. Maquinaria y equipo 
 
Ítem Maquinaria Cantidad 
1 Pre-limpia 2 
2 Secadoras 12 
3 Despedregadoras 4 
4 Piladoras 3 
5 Zaranda seleccionadora por tamaño 2 
6 Gravimétricas 2 
7 Electrónica seleccionadora por color 2 
8 Balanza 2 
9 Elevadores 25 
10 Transportadores de faja 10 
11 Transportadores de cadena 2 
Fuente: elaboración propia 
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Descripción del proceso productivo de café 
 
 
El proceso de producción del café comprende desde la entrada de materia prima 
hasta el ensacado de producto terminado, el café como materia prima ingresa  
con un 65% de rendimiento. Originándose un reproceso para los sub productos a 
continuación se detalla el proceso en cada área de la planta y el reproceso para 
los sub productos. 
A) Proceso del café de primera 
Recepción de materia prima 
El café como materia prima llega a la empresa por medio de tráiler en sacos de 70 
kg. El cual es almacenado en silos por unos días dependiendo el nivel de 
humedad. El tiempo de almacenado en estos silos no deben superar los 3 días ya 
que la humedad podría llegar a producir hongos y fermentar el café, el cual 
ocasionaría pérdidas para la empresa 
Pre-limpia 
 
Una vez ejecutada la orden de producción el café es jalado de los silos de 
almacenamiento por medio de cadenas transportadoras llevándola a la pre-limpia 
donde se extrae pajas, palos, hojas de café y cualquier impureza que se presente 
en el café. Esta máquina tiene una capacidad de 12 TN por hora. 
Secado 
 
Luego de ser pre limpiado el café, ingresa a esta área que se encarga de reducir 
la humedad a un 12%. En esta área se cuenta con 12 secadoras con una 
capacidad de 208 TN por turno de 12 horas aproximadamente, varía según la 
humedad con la que ingresa el café. En esta área se produce un 3% de merma 
debido a la reducción de humedad. Luego de ser secado se almacena en silos 
para café seco. 
Despedregadoras 
 
En esta área se separa alguna piedra o metal que se podría encontrar en la 
materia prima con el fin de no dañar la máquina del siguiente proceso. En esta 
área se cuenta con 3 despedregadoras con una capacidad de 12 TN/hora cada 
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una. Esta área es de suma importancia ya que si la maquina no está bien 
calibrada para separar las piedras se podría producir un daño en las piladoras. 
Pilado 
 
El café llega a esta área por medio de elevadores provenientes de las 
despedregadoras. Esta área es encargada de separar la cascara del grano de 
café mediante la flotación de rodillos de la piladora, luego la cascara es separada 
mediante ventiladores centrífugos que absorben la cascara por ductos que llegan 
hasta un silo de cascara. La cascara representa el 17% de la merma. En esta  
área se cuenta con 2 piladoras con una capacidad de 6 TN/ h cada máquina. 
Seleccionado por tamaño 
 
El café ingresa a esta área por medio de elevadores provenientes de pilado. En 
esta área se encuentran 2 zarandas con una capacidad de 6 TN/ h cada máquina. 
Estas zarandas se encargan de seleccionar el café por tamaño por medio de 
mallas con agujeros de diferentes diámetros. Aquí se obtiene el coco, grano 
número 20, 18, 16, 14 y 13, el coco sale del sistema y el grano 13 representa el 
5% que es separado como sub producto. Luego los demás granos son 
almacenados en los silos de granos por tamaño. 
Selección por peso 
 
El café ingresa a esta área por medio de una faja transportadora y un elevador 
que recibe de los silos por tamaño. 
Esta área cuenta con 2 máquinas gravimétricas con una capacidad de 6 TN/h 
cada máquina, que se encargan de seleccionar el grano por peso, aquí se separa 
un 5% de subproducto. 
Selección por color 
 
Esta área es la encargada de separar los defectos en los granos como 
malformaciones, picados, marrones, entre otros. Esta área separa otro 5% de 
subproducto dejando el grano de mejor calidad para ser almacenada en los silos 
de exportación. 
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En esta área se cuenta con 2 máquinas Sortex con una capacidad de 6 TN/h cada 
máquina. 
Pesado y ensacado 
 
Esta es la última área del proceso encargada de pesar y ensacar el producto en 
sacos de yute de 69 kg de café. Dejando el producto para listo para la 
exportación. 
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4321 sacos de 69 kg 
PESADO Y ENSACADO 
sacos 
298.2 tn 
5% de sub producto 
SELECCIÓN POR COLOR 
313.89 tn 
5% de sub producto 
SELECCIÓN POR PESO 
330.41 tn 
5% de sub producto SELECCIÓN POR 
TAMAÑO 
347.5tn 
17% de cascara PILADO 
419.04 tn 
3% vapor de agua SECADO 
432 tn materia prima 
PRE LIMPIA 
432 tn materia prima 
RECEPCION 
432 TN de materia prima, 65% de 
rendimiento y  20%  de humedad 




Figura 6. Balance del rendimiento de la materia prima 
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Figura 7. Diagrama operativo de procesos 





















Pre limpia 4       
Ingresode lamateria 
primaalaempresa 
Ingreso de materia prima 1      
Se prelimpia para retirar impurezas 1      
Se transporta la materia prima al area de secado 2      
Secado 80      El secado se realiza 
con dos meses de 
anticipacionantesde 
que empiece a 
campaña 
El café se seca en secadoras rotativas       
Espera del secado de café 70      
Verificación de la humedad 2      
Se transporta a los silos de secado 1      
Almacenamiento de café seco en silos 5      
Se transporta el café seco al area de pilado 2      
Pilado 5      Hayunamermadel 
20% de la materia 
prima de entrada 
Se realiza una 2da pre limpia 1      
Los despedregadores separan la piedra del café 1      
El elevador transporta el café hacia las 3 piladoras 1      
Se pila y se separa la cascara del grano de cafe 1      
Elelevador recogeytransportaalasseleccionadoras 1      
Selección por tamaño 5      El grano 
seleccionado de la 
maya 13 sale del 
sistema como sub 
producto 
Se selecciona el grano por tamaño en las zarandas 1      
verificación de la correcta selección del grano 1      
El elevador transporta el grano seleccionado 1      
Almacenamiento del grano en silos por tamaño 1      
El transportadorlleva el grano al areade gravimetricas 1      
Gravimetricas 4      El grano de menor 
peso sale del 
sistema como sub 
producto 
Clasificacion del grano según su peso 1      
Verificacion de la correcta selección del grano 2      
El elevador lleva el café a la selección por color 1      
Selección por color 5      El productosale con 
un % de defectos el 
resto de losdefectos 
son sub productos 
Separacion del café de calidad de los defectos 1      
Se analizan y verifican los defectos 3      
Almacenamiento en silos de producto terminado 1      
Pesado y ensacado 4      El producto 
terminado es 
ensacado en sacos 
de yute de 69 kg 
El elevador transporta a la balanza 1      
Se pesa y cose en sacos de 69 kg 1      
Se tranporta el producto terminado 1      
Almacenamiento de producto terminado 1      
TOTAL 107       
 






































Tabla 6. Resumen de operaciones 
 
  RESUMEN  
Actividad Cantidad Tiempo 
Operación 9 8 
Inspección 4 8 
Almacenamiento 4 7 
Transporte 11 13 
  Demora  1  70  
TOTAL 17 107 
Fuente: elaboración propia 
En la tabla nº 6 se muestra el tiempo en minutos de recorrido de la primera 
tonelada de café desde que ingresa a sistema hasta la salida como producto 
terminado. 
Diagrama de flujo actual 
 
 
Figura 9. Diagrama de flujo actual 
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Reproceso de sub productos 
 
 
El reproceso consiste en separar 2 sub productos el café Montero y el café 
Chicama. Para realizar este reproceso primeramente se unen todos los sub 
productos de los lotes que se procesaron durante el mes, luego se transporta los 
sub productos acumulados en los almacenes hacia el área de producción 
mediante montacargas, ingresa a la línea y se inicia el reproceso. Para realizar 
este reproceso se necesita de tres estaciones de trabajo. 
Selección por tamaño. – En esta estación de trabajo primeramente se calibra la 
maquina colocando dos tipos de mayas, maya 13 y maya 11. El café que se 
recupera en la maya 13 sigue en el reproceso y el café de la maya 11 sale del 
sistema como sub producto de tercera (café Chicama). 
Selección por peso. - En esta estación de trabajo ingresa el café de maya 13 
obtenida durante el reproceso. El grano de mayor peso pasa a la seleccionadora 
por color y de grano de menor peso sale del sistema como sub producto de 
tercera (café Chicama). 
Selección por color. - En esta estación de trabajo se encarga de seleccionar el 
sub producto de segunda (café Montero) con un porcentaje de 120 a 400 
defectos, el resto sale del sistema como sub producto de tercera (café Chicama) 
Silos de producto terminado.- En estos silos se almacena los sub productos 
que fueron reprocesados. Se almacena en un silo cuadrado que está dividido 
para que no se mesclen los sub productos. 
Ensacado.- Esta es la última área del proceso se encarga de pesar y ensacar el 
producto en sacos de yute de 69 kg de café. Luego se lleva a los almacenes de 
producto terminado. 
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Diagrama de operaciones de los sub productos 
 













SSeeletrcaceiólnospsourbtapmroadñuoctos almacenados hacia la planta 74 10       Esel lgercacnionado en la 
Seespera queacumulesubproducto para iniciar 60       maya 13 sigue el 
Seseleccionaelgranoportamañoenlaszarandas 1       proceso, el grano 
Verificaciónde lacorrecta seleccióndelgrano 1       que pasa a la maya 
Elcafédetercerasaledelprocesoyesalmacenado 1       11salecomocaféde 
Elcafédesegunda estransportadoalasiguientearea 1       tercera 
Gravimetricas 3       Elgranodemenor 
Clasificacion del grano según su peso 1       pesosalecomocafé 
Verificacionde lacorrecta seleccióndelgrano 1       de tercera. 
Elcafédetercerasaledelprocesoyesalmacenado 1        
Selección por color 5       elcaféconmas de 
Separacion del café de segunda y tercera 1       400 defectos sale 
Se analizan y verifican los defectos 2       como sub producto 
Elcafédetercerasaledelprocesoyesalmacenado 1       de tercera 
El café de segunda es almacenado en el silo 1        
Pesado y ensacado 4       Los sub productos 
Setraelossub productosalmacenados haciala balanza 1       son ensacados en 
Se pesa y cose en sacos de 69 kg 1       sacosdeyutede69 
Se tranporta los sub productos terminados 1       kg 
Almacenamiento de los sub productos 1        
TOTAL 86 




Figura 11. Diagrama de análisis de procesos 
        
 
Tabla 7. Resumen del análisis de procesos 
 
  RESUMEN  
Actividad Cantidad Tiempo 
Operación 4 4 
Inspección 3 4 
Almacenamiento 5 5 
Transporte 4 13 
  Demora  1  60  
  TOTAL  17  86  
Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla nº 7 se aprecia que existen 17 operaciones y el tiempo utilizado para el 
recorrido de los sub productos desde que inicia el reproceso hasta la salida del 
producto es de 86 minutos. También se puede destacar que la actividad de 
demora es increíblemente alta debido a que el almacén de sub productos sin 
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reprocesar está alejados de la planta y se tiene que esperar a que el montacargas 
acumule bastante sub producto para poder iniciar el reproceso. 
3.1.3. Productividad actual de la empresa 
 
Antecedentes de producción 
 
En la siguiente tabla se muestra la producción anual desde el año 2013 hasta el 
2017. 
Tabla 8. Antecedentes de producción 
 
AÑO 
PRODUCTO DE PRIMERA SUB PRODUCTOS 
CAFÉ CONVENCIONAL 2da MONTERO 3ra CHICAMA 
2013 23500 2714 2703 
2014 23450 2705 2696 
2015 24150 2760 2762 
2016 23950 2690 2695 
2017 24220 2790 2780 
Fuente: elaboración propia 
 
Producción 
La producción de la planta está dividida en café de primera y sub productos. 
 





La producción mensual de café de primera como producto terminado se obtiene 
del 65% de la materia prima entrante al proceso, debido a que el resto es merma, 
que está compuesta por los sub productos y la cascara. 
Para calcular la producción mensual se tiene en cuenta que la planta trabaja 24 









Respecto al producto terminado de café de primera se obtiene una producción de 
3120 Tn por mes. 
B) Costos de producción de café de primera 
Costos unitarios de producción 
Tabla 9. Costos unitarios de producción 
 














Café pergamino Tn 4800 5000.00 S/ 19,500,000.00 S/ 6,250.00 
Sacos Unds 45217 0.50 S/ 22,608.50 S/ 7.25 
Hilo  7 57.15 S/ 400.05 S/ 0.13 
TOTAL COSTO DE MATERIA PRIMA   S/ 19,523,008.55  S/ 6,257.37  













Horas hombre normales H/H 6000 5.80 S/ 34,800.00 S/ 11.15 
Horas extras H/H 1200 5.80 S/ 6,960.00 S/ 2.23 
TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA  S/ 41,760.00 S/ 13.38 
      













Maquinarias automáticas H/M 14400 0.30 S/ 4,320.00 S/ 1.38 
Estiba materia prima Tn 4800 3.00 S/ 14,400.00 S/ 4.62 
Deprec Equipos Unid 20 180.00 S/ 3,600.00 S/ 1.15 
















Energía Eléctrica kW/hora  3.50 S/ 40,000.00 S/ 12.82 
Mano de obra indirecta H/H 1968 8.00  S/15744 S/ 5.05 
TOTAL COSTO INDIRECTOS DE FABRICACIÓN S/ 87,424.00 S/ 28.02 
     
COSTO UNITARIO TOTAL x (Lote)  S/ 19,652,192.55 S/ 6,298.78 
 
Fuente: elaboración propia 
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Costo de producción 
 
Tabla 10. Costo de producción  
Lote en toneladas 3120 
Descripción Monto Total (S/.) 
Materiales e insumos 19,523,008.55 
Mano de obra directa 41,760.00 
Gastos indirectos de fabricación 87,424.00 
COSTO DE PRODUCCIÓN 19,652,192.55 
Gastos Generales 1,500.00 
Gastos Administrativos 2,500.00 
Gastos de Ventas 4,500.00 
Gastos Financieros - 
COSTO DE VENTA 8,500.00 
COSTO TOTAL POR LOTE 19,660,692.55 
COSTO UNITARIO DE PRODUCCION 6,298.78 
COSTO UNITARIO DE VENTA 2.72 
COSTO TOTAL POR TONELADA 6,301.50 
MARGEN DE UTILIDAD 730.00 
PRECIO DE VENTA 7,031.50 
Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla Nº 10 se detalla el costo de producción y el precio de venta por lote 
mensual y por tonelada de café de primera. 




Para calcular la productividad total de producto de primera se consideró el precio 
de venta de producto terminado de S/ 7031.5 la Tn y el costo total de producción 














Según el cálculo de productividad total se puede concluir que por S/ 1.00 invertido 
se obtiene S/ 0.11 de ganancia. 
Productividad de mano de obra 
 
 







La productividad en relación a N º de operarios muestra como resultado que por 
















La productividad en relación a horas hombre muestra como resultado que por 
cada hora hombre se produce 0.43 Tn de producto terminado. 
Para el cálculo de productividad de hora hombre se tomó en cuenta que se  
trabaja 20 días al mes, 30 operadores, y el operador trabaja 12 horas diarias de 
las cuales 10 horas son normales y dos son horas extras. 
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La productividad en relación al costo de mano de obra muestra como resultado 
que por S/ 1.00 invertido en mano de obra se produce 0.074 Tn de producto 
terminado. 
Para efectuar este cálculo se tomó en cuenta 6000 horas hombre al mes por  
s/.5.8 la hora hombre, más 1200 horas extras al mes con un costo de s/.5.8 la 
hora extra. 
3.1.3.2. Indicadores de producción y productividad de los subproductos 
 
A) Producción mensual de sub productos 
 







Respecto al producto terminado de sub productos de café se obtiene una 
producción de 720 TN por mes. 
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Costos unitarios de producción de sub productos 
 
Tabla 11. Costos unitarios de producción de los sub productos 
 
Lote mensual en toneladas de sub productos   720 













Café pergamino Tn 4800 5000.00 4,500,000.00 6,250.00 
Sacos Unds 10434 0.50 5,217.00 7.25 
Hilo  2 57.15 114.30 0.16 
 





    

























Horas extras H/H 120 5.80 696.00 0.97 
TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA    S/ 11,136.00 S/ 15.47 


















































Energía Eléctrica kW/hora  3.50 10,000.00 13.89 












TOTAL COSTO INDIRECTOS DE FABRICACIÓN S/ 23,340.80 S/ 32.42 
   
COSTO UNITARIO TOTAL x (Lote)  S/ 4,539,808.10 S/ 6,305.29 
Fuente: elaboración propia 
 
Costo de producción 
 
Tabla 12. Costo de producción de los sub productos 
 
Lote en toneladas de sub productos 720 
Descripción Monto Total (S/.) 
Materiales e insumos 4,505,331.30 
Mano de obra directa 11,136.00 
Gastos indirectos de fabricación 23,340.80 
COSTO DE PRODUCCIÓN 4,539,808.10 
Gastos Generales 500.00 
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Gastos Administrativos 700.00 
Gastos de Ventas 1,200.00 
Gastos Financieros - 
COSTO DE VENTA 2,400.00 
COSTO TOTAL POR LOTE 4,542,208.10 
COSTO UNITARIO DE PRODUCCION 6,305.29 
COSTO UNITARIO DE VENTA 3.33 
COSTO TOTAL POR TONELADA 6,308.62 
MARGEN DE UTILIDAD 500.00 
PRECIO DE VENTA S/ 6,808.62 
Fuente: elaboración propia 
 
Productividad total 
Para efectuar el cálculo de producción mensual de sub productos se consideró el 
















Del cálculo anterior se puede deducir que por S/ 1.00 invertido se gana S/ 0.079. 
 
 
Productividad de mano de obra 
 







La productividad en relación a N º de operarios muestra como resultado que por 
cada operario se procesa 24 Tn de subproducto terminado al mes. 
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La productividad en relación a horas hombre muestra como resultado que por 
cada hora hombre se produce 0.375 Tn de subproducto terminado. 
Para efectuar este cálculo de productividad de hora hombre se tomó en cuenta 
que se trabaja 6 días al mes, 30 operadores, de los cuales 10 operadores hacen 2 
horas extras por día durante 6 días que dura el proceso. 












La productividad en relación al costo de mano de obra muestra como resultado 
que por cada sol invertido en mano de obra se produce 0.064 Tn de producto 
terminado. 
Para efectuar este cálculo se tomó en cuenta 1800 horas hombre al mes por 
s/.5.8 la hora hombre, más 120 horas extras al mes con un costo de s/.5.8 la hora 
extra. 
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La capacidad diseñada de la planta es la capacidad máxima teórica, que se 
puede obtener en términos ideales. 






Es la capacidad que se espera alcanzar a través de la combinación de producto, 





















Según el cálculo efectuado se puede deducir que la capacidad ociosa es de 560 
Tn por mes. 
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El cálculo de eficiencia de producción demuestra que la planta está trabajando a 















1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 EN TONELA 
MESES TOTAL DE 
ABRIL MAYO    JUNIO JULIO   AGOSTO   SEPT   AGOSTO    OCT NOV PRODUCTO 
ACTIVIDADES 
3.1.3.3. Diagrama de Gantt 
 
Tabla 13. Diagrama de Gantt 
 
Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla Nº 13 el diagrama de Gantt muestra el detalle del proceso de 
producción durante el año. 
En se especifica que por cada mes que se trabaja, 3 semanas produce producto 
terminado de primera y 1 semana se utiliza para realizar el reproceso de los sub 
productos. 
 
3.2. Identificación de las causas que están afectando la productividad 
 
A) Tormenta de ideas 
 
 
1. Paradas por reproceso. 
2. Fatiga en el personal de producción. 
3. Excesivas horas de trabajo. 
4. Desmotivación y falta de compromiso de parte de los operarios de 
producción. 
5. Retrasos en tiempos de entrega de producto terminado. 
6. Falta de planificación en la producción. 
7. Capacidad limitada de planta. 
8. Tiempos muertos en algunas áreas de producción. 











paradas por reproceso 
tiempos muertos falta de planificacion 
en la produccion 
capacidad limitada 
MAQUINARIA METODOS 





B) Diagrama de Ishikawa 




El diagrama de Ishikawa nos ayudara a identificar las causas que están afectando en la productividad de la empresa. 
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C) Diagrama de Pareto 
Se tomaron los resultados obtenidos en el diagrama de causa-efecto, se 
ordenaron en base a su prioridad y ponderación obtenida. 
Tabla 14. Datos recolectados del diagrama de causa efecto 
 
CATEGORIA Nº DE CATEGORIA Nº CAUSAS % DE CAUSAS % DE ACUMUADO 
MAQUINARIA II 3 37.5% 38% 
MANO DE OBRA IV 3 37.5% 75% 
METODO I 1 12.5% 88% 
MATERIALES III 1 12.5% 100% 
TOTAL  8 100.0  
Fuente: elaboración propia 




Figura 13. Diagrama de Pareto 
 
Análisis del diagrama de Pareto 
 
Según el diagrama de Pareto se puede deducir que el 80% del porcentaje 
acumulado es causado por: 
a) La capacidad limitada de la planta. 
b) Paradas de producción por reprocesar los sub productos. 
c) Tiempos muertos en las demás áreas donde no se ejecuta el reproceso de 
subproductos. 
d) Excesivas horas de trabajo en los operadores de planta. 
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e) Fatiga en el personal de planta. 
f) Desmotivación y falta de compromiso por parte de los operarios de planta. 
 
Identificación de los problemas causas y propuesta de solución 
 
Tabla 15. Plan de acción 
 
 
Aumento en el costo 
de producción 
 
Falta de compromiso 
por parte de los 





No se está 
cumpliendo con la 
meta de producción 
establecida 
Demanda insatisfecha 
Pago de horas extras para 
cumplir con la meta de 
producción 
Excesivas horas de trabajo 
Desmotivación en el personal 
Fatiga 
Capacidad limitada de 
producción 
Paradas de producción para 
reprocesar sub productos 
 
Tiempos muertos en algunas 















Fuente: elaboración propia 
 
Propuesta de solución 
 
La propuesta de implementar una línea de reproceso beneficiara a los operadores 
de planta, a los clientes y a la empresa. 
Los operadores de planta ya no tendrán que trabajar más del horario normal de 
trabajo y estarán menos fatigados. 
La empresa disminuirá el costo de producción, aumentará su productividad y 
atenderá a más clientes. 
 
 
Los clientes se verán beneficiados ya que serán atendidos en las fechas 









3.3.1.1. Proyección de demanda 
 
A partir del análisis del comportamiento de la demanda de café en la empresa en 
los últimos 4 años, se puede destacar el aumento significativo de la demanda, 
siendo justificada por el gran momento del café peruano que está siendo 
actualmente solicitado en el mercado cafetalero del mundo. 
A partir de este análisis, se proyectó la demanda utilizando el método de  
regresión lineal. 
A continuación en la taba Nº 16 se muestra la proyección de la demanda del café 
de primera y del subproducto expresa en toneladas desde el año 2018 hasta el 
2021. 




 CAFÉ PRIMERA SUB PRODUCTOS 
2012 1 22015 5080 
2013 2 23600 5446 
2014 3 23540 5432 
2015 4 24200 5585 
2016 5 24011 5541 
2017 6 24250 5596 
2018 7 24975 5763 
2019 8 25320 5843 
2020 9 25701 5931 
2021 10 26081 6019 
Fuente: elaboración propia 
 
Para realizar la proyección de demanda del café de primera se utilizó la siguiente 
formula 
Para realizar la proyección de demanda de los sub productos se utilizó la 
siguiente formula 
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En la figura anterior se grafica la tendencia creciente de la demanda del café de 
primera durante los últimos siete años. 
 




En la imagen anterior se grafica la tendencia creciente de la demanda de los sub 
productos del café durante los últimos siete años. 
 
Figura 15. Tendencia de la demanda de los sub productos 
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Planeamiento de producción para el diseño de la nueva línea de reproceso 
de subproductos. 
Para realizar el cálculo de capacidad para la nueva línea, se tomó como dato 
principal la demanda proyectada de los sub productos en el año 2021 que es de 
6019 Tn. También se toma como dato que la empresa trabaja 8 meses por año, 

















Luego de efectuar los cálculos para estimar la producción en horas de nuestra 
nueva línea de reproceso, se obtiene como resultado que la línea debe trabajar a 
una capacidad de 1.8 Tn por hora para cumplir con la demanda proyectada hasta 
el año 2021. 
El diseño de nuestra nueva línea de reproceso será de 3 Tn por hora, debido a 
que estamos tomando en cuenta posibles mejoras futuras en el proceso. 
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3.3.1.2. Maquinaria requerida para el proceso de los sub productos 
 
Cuatrecasas (2009) afirma que “el dimensionamiento de la planta comienza, en 
efecto, con la determinación de máquinas necesarias por puesto de trabajo, para 
abordar toda la producción programada” (p. 50). 








ZARANDA 3 1 
GRAVIMETRICA 3 1 
SELECCIONADORA POR COLOR 3 1 
ELEVADOR DE CANGILONES 3 5 
FAJA TRANSPORTADORA 3 1 
Fuente: elaboración propia 
Actualmente la empresa cuenta con maquinaria que ya ha sido depreciada y que 
se encuentra depositada en los almacenes debido a que fueron cambiadas por 
unas de mayor capacidad cuando se aplicaron mejoras en los procesos 
anteriormente. Esta maquinaria sirve para implementar nuestra mejora, solo 
necesita de mantenimiento de algunas piezas y luego puede seguir trabajando. 
Esto beneficiara a la empresa ya que reduce los gastos en la propuesta de 
implementación. 
Seleccionadora por tamaño 
Para implementar la propuesta se pretende utilizar una maquina seleccionadora 
por tamaño que se encuentra en el almacén. Actualmente está maquina no se 
encuentra en funcionamiento debido a que fue remplazada anteriormente por una 
máquina de mayor capacidad. Está maquina necesita de un mantenimiento 




Figura 16. Zaranda seleccionadora por tamaño 
 
Seleccionadora por peso 
 
Para seleccionar el peso también se pretende utilizar una maquina gravimétrica 
que se encuentra en el almacén, solo necesita cambio de rodamientos. 
 
 
Figura 17. Maquina gravimétrica 
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Electrónica seleccionadora por color 
 
Esta máquina es una de las más importantes debido a que tiene un mayor costo 
para adquirirla y que también la tenemos en almacén; solo necesita de 
mantenimiento y el cambio de algunas piezas electrónicas. 
 
 
Figura 18. Seleccionadora por color 
 
 
Elevador de cangilones 
El elevador de cangilones es un mecanismo que se emplea para el transporte 
vertical de granos. En este caso se necesita adquirir de 5 elevadores para 
conectar el proceso, que puede ser fabricado en el taller de la empresa. 
Banda transportadora 
 
Una banda transportadora es una faja plana que se encarga de transportar el 
producto de forma continua. Es accionado por un motor y este se mueve entre 
dos tambores. Para esta implementación se necesita de 1 banda transportadora, 















1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Duración del proyecto 03/09/2018 63 02/11/2018  
2 Diseño de planos 03/09/2018 14 17/09/2018 
3 Requerimiento de materiales 03/09/2018 7 10/09/2018 
4 Mantenimiento de zaranda 11/09/2018 7 18/09/2018 
5 Mantenimiento de gravimétrica 19/09/2018 7 26/09/2108 
6 Mantenimento de electrénica 19/09/2018 7 26/09/2018 
7 Fabricación de elevadores 11/09/2018 21 02/10/2018 
8 Fabricación de faja transportadora 25/09/2018 7 02/10/2018 
9 Montaje de zaranda 27/09/2018 3 30/09/2018 
10 Montaje de gravimétrica 01/10/2018 3 04/10/2018 
11 Montaje de electrónica 04/10/2018 3 07/10/2018 
12 Montaje de faja transportadora 08/10/2018 7 15/10/2018 
13 Conexión de arranques en los tableros 06/10/2018 9 15/10/2018 
14 Cableado y conexión de los motores 15/10/2018 15 30/10/2018 
15 Prueba de funcionamiento 31/10/2018 1 01/11/2018 
16 Entrega del proyecto 02/11/2018 1 03/11/2018 
 
 
Figura 19. Cronograma de actividades 
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3.3.2. Hacer 
3.3.2.1. Dimensionamiento de las áreas 
 
Método de Guercht 
 
Cuatrecasas (2009), afirma que este “método evalúa a superficie necesaria para 
cada máquina y la planta de producción completa. Según el método de Guercht la 
superficie total vendrá de la suma de tres superficies parciales; superficie estática, 
superficie de gravitación, superficie de evolución” (p. 51). 
Tabla 18. Método de Guercht 
 
DESCRIPCION ANCHO LARGO ALTURA CANTIDAD LADOS DE USO 
 (a) (l) (h) (m) (N) 
ZARANDA 2 .00 m 3.00 m 2.00 m 1 2 













ELEVADOR DE CANGILONES 0.30 m 1.00 m 6.00 m 5 2 
FAJA TRANSPORTADORA 1.00 m 13.00 m 1.00 m 1 1 
TRABAJADORES    6  
Fuente: elaboración propia 
 
Para realizar el cálculo del dimensionamiento de áreas primeramente calculamos 










Dónde: K = Coeficiente de evolución. 
 
hEM = Altura ponderada de elementos móviles. 
hEE = Altura ponderada de elementos estáticos. 
Ss = Superficie estática. 
h = Altura de elementos móviles o estáticos. 
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n = Número de elementos móviles o estáticos. 
r = Variedad de elementos móviles. 
t = Variedad de elementos estáticos. 
 
Para calcular “K” se identificó a los trabajadores como elementos móviles y a las 
maquinas como elementos estáticos. 


































ZARANDA 6.00 6.00 6.00 18.00 1 18.00 






























TRABAJADORES 0.50    6  
      79.71 
Fuente: elaboración propia 
 
Según el método de Guercht el área necesaria para la implementación es de 
, para que las maquinas se encuentren bien distribuidas, incluyendo el 
espacio necesario para la operación de la maquinaria y los pasadizos para el 
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3.3.2.2. Método de Muther 
 
Tabla de relación de actividades 
Díaz, Jarufe y Noriega (2007), “la tabla relacional es un cuadro organizado en 
diagonal, en el que aparecen las relaciones de cercanía y o proximidad entre cada 
actividad (entre cada función, entre cada sector) y todas las demás actividades”. 
Leyenda de proximidad de áreas 
 





A Absolutamente necesario  
E Especialmente necesario  
I Importante  
O Poco importante  
U Sin importancia  
X No deseable  






4 Faja transportadora 
5 Elevador Nº 1 
6 Elevador Nº 2 
7 Elevador Nº 3 
8 Elevador Nº 4 
9 Elevador Nº 5 
 
Figura 20. Relación de actividades 
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9 4 
8 3 7 2 6 1 5 
De acuerdo al diagrama de relación de actividades, tendremos los siguientes 
valores de proximidad. 
A: (2,6) (3,7) (1,6) (2,7) (4,9) (5,1) 
 
E: (1,2) (2,3) (3,4) (2,4) (1,4) (3,8) 
 
U: (1,3) (2,5) (3,6) (2,8) (3,9) (5,6) (6,7) (7,8) (8,9) (3,5) (4,6) (5,7) (6,8) (7,9) (4,7) 
(5,8) (6,9) (4,8) (5,9) (1,8) (2,9) (1,9) 
 
Desarrollo del diagrama relacional de actividades 
 
Figura 21. Diagrama de relación de actividades 
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Figura 22. Distribución del area de reproceso 
 
En la figura Nº 22 se muestra como queda el la distribucion de las maquinas para 
ejecutar el reproceso. El total de area requerida para esta linea es de 80 m2, sin 
considerar lel silo de sub producto porque este ya se encuentra ubicado. 
6.50 metros 














































3.3.2.3. Costos de la implementación de la propuesta 
 
Costo de maquinaria 
 
Tabla 21. Costo de maquinaria 
 








Zaranda 1 mantenimiento 3,200.00 3,200.00 
Gravimétrica 1 mantenimiento 2,800.00 2,800.00 
Electrónica 1 mantenimiento 5,000.00 5,000.00 
Elevador de cangilones 5 fabricación 5,000.00 25,000.00 
Faja transportadora 1 fabricación 12,000.00 12,000.00 
 Costo tota l  S/ 48,000.00 
Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla anterior Nº 21 se detalla el costo del mantenimiento y el de la 
fabricación de las máquinas que se van a emplear en la nueva línea propuesta. 
Teniendo como resultado un costo de S/ 48,000.00 por la adquisición de la 
maquinaria. 
Costo de materiales 
 
Tabla 22. Costo de materiales 
 







Planchas de metal 10 unds 130.00 1,300.00 Fabricación de tuberías 
Soldadura 6011 25 kg 13.20 350.00 Fabricación de tuberías 
Pernos de anclaje 16 unds 5.00 80.00 Anclaje de maquinas 
Pernos de expansión 50 unds 0.50 25.00 Anclaje de maquinas 
Cable eléctrico 6 rollos 80.00 480.00 Electrificación 
Cable trifásico vulcanizado 2 rollo 300.00 600.00 Electrificación 
Interruptor general 2 und 480.00 960.00 Electrificación 
Interruptor termomagnéticos 12 unds 35.00 420.00 Electrificación 
Contactores termomagnéticos 16 unds 120.00 1,920.00 Electrificación 
tablero eléctrico 3 und 80.00 240.00 Electrificación 
Lámparas y pulsadores 36 unds 8.00 288.00 Electrificación 
Fluorescentes led 5 unds 25.00 125.00 Electrificación 
Pintura 10 unds 65.00 650.00 Pintado de estructuras 
Costo total  S/ 7,438.00  
Fuente: elaboración propia 
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En la tabla anterior Nº 22 se detalla el costo de los materiales que se van a utilizar 
para el anclaje de la maquinaria, electrificación de cada máquina e iluminación de 
la nueva línea propuesta. Obteniendo un costo total de S/ 7438.00 en materiales. 
Costo de Mano de Obra 
 
Tabla 23. Costo de mano de obra para implementación del proyecto 
 








Montaje de zaranda 1 1,500.00 1,500.00 
Montaje de mesa gravimétrica 1 1,500.00 1,500.00 
Montaje de maquina electrónica 1 2,000.00 2,000.00 
Montaje de elevadores 5 1,000.00 5,000.00 
Montaje de faja transportadora 1 2,000.00 2,000.00 
Electrificación  6,000.00 6,000.00 
Diseño de planos   6,000.00 
costo total   S/ 24,000.00 
Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla anterior Nº 23 se detalla el costo de mano de obra para la 
implementación de la nueva línea propuesta. Teniendo como resultado un costo 
de S/ 24,000.00 en mano de obra. 
Costo total de implementación de la propuesta 
 
Tabla 24. Costo de implementación 
 
  COSTO TOTAL  
Costo de maquinaria 48,000.00 
Costo de materiales 7,438.00 
Costo de mano de obra 24,000.00 
  Imprevistos  5,000.00 
TOTAL S/ 84,438.00 
Fuente: elaboración propia 
 
Se concluye que el costo total para la implementación de la nueva línea de 
reproceso es de S/ 84,438.00. 
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Silo de sub seleccion por Tamaño Seleccion por 





















Secado Pre limpia 
Recepcion de 
materia prima 
3.3.2.5. Diagrama de flujo mejorado 
 
 
Figura 24. Diagrama de flujo con la mejora 
 
En el diagrama de flujo se detalla como trabajara la planta con la mejora. Los símbolos de color 











3.3.2.6 Nuevo Diagrama de Gantt 
 







Fuente: elaboración propia 
Con la propuesta de la nueva línea de reproceso, la producción durante el año de 
los productos terminados de primera y los sub productos serán de forma continua 
tal y como se muestra en el nuevo diagrama de Gantt. 
MESES TOTALDE 












Producción mensual de café de primera 
 
Para calcular la producción mensual se tiene en cuenta que la planta trabaja 20 









Respecto al producto terminado de café de primera se obtiene una producción de 
3380 Tn por mes. 
Costos de producción 
Tabla 26. Nuevo costo de producción 
 
Lote en toneladas 
Descripción 
 
Costo unitario S/. 
3380 
Monto Total (S/.) 
Materiales e insumos 6,257.37 21,149,925.93 
Mano de obra directa 11.15 37,700.00 
Gastos indirectos de fabricación 28.02 94,709.33 
COSTO DE PRODUCCIÓN 6,296.55 21,282,335.26 
Gastos Generales  1,500.00 
Gastos Administrativos  2,500.00 




COSTO DE VENTA - 8,500.00 
COSTO TOTAL POR LOTE  21,290,835.26 
COSTO UNITARIO DE PRODUCCION  6,296.55 
COSTO UNITARIO DE VENTA  2.51 
COSTO TOTAL POR TONELADA  6,299.06 
MARGEN DE UTILIDAD  732.44 
PRECIO DE VENTA  S/ 7,031.50 
 
Fuente: elaboración propia 
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En la tabla Nº 26 se detalla el nuevo costo de producción mensual de productos 
de primera. Cabe resaltar que con la mejora se ha reducido el costo de 
producción de s/.6301.50 a s/.6299.06 a consecuencia de la eliminación del costo 
de horas extras. 
Indicadores de productividad del producto de primera. 
Productividad total 
Para calcular la productividad total de producto de primera se consideró la nueva 
producción mensual de café de primera que es de 3380 Tn por mes, el precio de 
venta de producto terminado de S/ 7031.5 la Tn y el costo total de producción 















Según el cálculo de productividad total se puede concluir que por S/ 1.00 invertido 
se obtiene S/ 0.12 de ganancia. 
Productividad de mano de obra 







La productividad en relación a números de operarios muestra como resultado que 
por cada operario se procesa 112.6 Tn de producto terminado de primera al mes. 
Cabe resaltar que ha aumentado la productividad en relación de número de 
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La productividad en relación a horas hombre muestra como resultado que por 
cada hora hombre se produce 0.44 Tn de producto terminado. En cuanto al total 
de horas extras al mes ya no se considera porque con la propuesta se eliminó las 
horas extras. 












La productividad en relación al costo de mano de obra muestra como resultado 
que por S/ 1.00 invertido en mano de obra se produce 0.089 Tn de producto 
terminado. 
En cuanto a costo total de horas extras mes ya no se considera porque con la 
propuesta se eliminó el costo de horas extras. 
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Producción mensual de sub productos 
 
Los sub productos se procesaran en la nueva línea diseñada que tiene una 
capacidad de hasta 3 Tn/h. Para determinar la producción mensual de sub 
productos se toma en cuenta que la nueva línea trabajara con el 15 % de la 







Después de ejecutar el cálculo se puede determinar que se producirá 780 Tn/mes 
de sub productos. 
Costo de producción de sub productos 
 
Tabla 27. Nuevo costo de producción de los sub productos 
 
Lote en toneladas 
Descripción 
 
Costo unitario S/. 
780 
Monto Total (S/.) 
Materiales e insumos  6,257.40 4,880,775.58 
Mano de obra directa  12.57 9,802.00 
Gastos indirectos de fabricación  29.42 22,945.87 
COSTO DE PRODUCCIÓN  6,299.39 4,913,523.44 
Gastos Generales   500.00 
Gastos Administrativos   700.00 
Gastos de Ventas   1,200.00 
Gastos Financieros    
COSTO DE VENTA S/ - 2,400.00 
COSTO TOTAL POR LOTE   4,915,923.44 
COSTO UNITARIO DE PRODUCCION   6,299.39 
COSTO UNITARIO DE VENTA   3.08 
COSTO TOTAL POR TONELADA   6,302.47 
MARGEN DE UTILIDAD   506.16 
PRECIO DE VENTA   S/ 6,808.63 
Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla Nº 27 se detalla el nuevo costo de producción mensual de sub 
productos. Cabe resaltar que con la mejora se ha reducido el costo de producción 
89  
de s/.6308.62 a s/.6302.47 a consecuencia de la eliminación del costo de horas 




Para efectuar el cálculo de producción mensual de sub productos se consideró el 


















Del cálculo anterior se puede deducir que por S/ 1.00 invertido se gana S/ 0.08. 
 
Productividad de mano de obra 
 





La productividad en relación a N º de operarios muestra como resultado que por 
cada operario se procesa 130 Tn de subproducto terminado al mes. Cabe resaltar 
que ha aumentado la productividad en relación a números de operarios debido a 
que en la nueva línea solo se necesita de 6 operarios por día. 













La productividad en relación a horas hombre muestra como resultado que por 
cada hora hombre se produce 0.5 Tn de subproducto terminado. 
Para efectuar este cálculo de productividad de hora hombre se tomó en cuenta 
que se trabaja 26 días al mes, 6 operadores y cada operador trabaja 10 horas 
diarias. 
La productividad en relación de horas hombre ha aumentado debido a que se ha 
reducido las horas extras. 











La productividad en relación al costo de mano de obra muestra como resultado 
que por s/.1.00 invertido en mano de obra se produce 0.086 Tn de producto 
terminado. 
Para efectuar este cálculo se tomó en cuenta 1560 horas hombre al mes por  
s/.5.8 la hora hombre. Con la propuesta se eliminó el costo de horas hombre. 
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La capacidad diseñada de la planta es la capacidad máxima teórica, que se 
puede obtener en términos ideales. 


























Según el cálculo efectuado se puede deducir que la capacidad ociosa ha reducido 
de 560 a 240 Tn por mes. 
















El cálculo de eficiencia de producción demuestra que la planta está trabajando a 
un 94 % de su capacidad real. 
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24 130 
3.3.3.3. Comparación de indicadores actuales y propuestos 
 









Producto de  Sub 
primera productos 
Producción 3120 Tn 720 Tn 3380 Tn 780 tn 
Productividad Total 1.11 1.07 1.12 1.08 
Productividad 
numero de operarios 
104    112.6    
Productividad hora 0.43 0.38 0.44 0.50 
hombre     
Productividad costo 0.074 0.064 0.89 0.086 
hora hombre     
Capacidad utilizada 3840 4160 




Costo de producción 
por tonelada 
S/ 6,301.50 S/ 6,308.62 S/ 6,299.06 S/ 6,302.47 
 




En etapa, se toman acciones para mejorar el desempeño del proceso, se corrigen 
posibles desviaciones, se estandarizan los cambios efectuados y se definen los 
grupos de trabajo para monitorear la mejora antes implementada. 
Para esta etapa se estableció un programa que permitirá mejorar continuamente 
el desempeño de los procesos. 
Programa de sugerencias 
 
El programa de sugerencias pretende promover y fomentar la participación del 
personal en el mejoramiento del area de producción. También se mostrara el 
apoyo necesario para que se lleguen a realizar las buenas ideas. 




Se establecerá un comité de sugerencias que estará conformado por: Ing. de 
producción, supervisor de producción y el jefe de mantenimiento. Ellos serán los 
encargados de evaluar las sugerencias recibidas y determinar si es factible. 
B) Objetivos 
 
El objetivo general del programa de sugerencias es hacer una empresa altamente 
competitiva aprovechando el conocimiento y la implicación de sus empleados. 
Como objetivos específicos se tiene: 
 
a) Estimular el desarrollo de las actividades creativas para detectar problemas 
y mejorarlos. 
b) Obtener beneficios económicos para la empresa como para el trabajador a 
través de la reducción de costos. 
C) Definición de sugerencias 
 
Las sugerencias deben estar compuestas por ideas creativas que se enfoquen en 
mejorar la situación actual de la empresa y que conlleven a tener una ventaja 
económica para a empresa. Pueden estar compuesta por: 
a) Mejora de distribución de planta. 
b) Reducción de tiempos de ciclo. 
c) Incremento de productividad. 
d) Mantenimiento preventivo. 
e) Reducción de inventarios en almacén 
f) Ahorro de energía. 
g) Calidad. 
h) Reducción de desplazamientos. 
i) Entre otros. 
 
Deben restringirse las siguientes sugerencias 
 
a) Las que están compuestas por reclamos o críticas. 
b) Las que presentan problemas sin posibles soluciones. 
D) Proceso de evaluación de sugerencias 
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Se evaluara según e impacto económico que genere a la empresa. 
 
a) Se seleccionara un indicador que será afectado con la ejecución de 
sugerencia 
b) Se tomaran los datos antes y después de la ejecución 
c) Se determinara el ahorro que se genera con la sugerencia. 
E) Reconocimiento 
 
Se le otorgara una bonificación al empleado que haya presentado una mejor 
sugerencia de mejora para la empresa. 
Si la sugerencia es presentada en forma grupal se repartirá a bonificación en 
partes iguales a todos os integrantes. 
F) Diseño de la hoja de sugerencias 
 
A continuación se muestra el formato de la hora de sugerencias que será 
implementado en la empresa. 
 








TITULO DE LA 
SUGERENCIA 
 






3.3. Evaluación económica y financiera del proyecto 
3.3.1. Presupuesto de ventas 
 
La presente tabla Nº29 muestra la proyección de demanda del café de primera y 
de los sub productos hasta el año 2021. Para realizar la estimación de las ventas 
se tomaron los resultados de la proyección de la demanda mostrado en la tabla 
anterior Nº 16 que fue calculada mediante el método de regresión lineal. 
Tabla 29. Demanda proyectada 
 
DEMANDA PROYECTADA 
PERIODO Año 1 Año 2 Año 3 
 















Fuente: elaboración propia 
 
Respecto a la proyección de la demanda. Se puede observar que con la 
capacidad actual de la planta que es de 24960 para el producto de primera y 5760 
para los sub productos, no se podría cubrir la demanda proyectada de los tres 
años siguientes. Mientras que con la mejora nuestra capacidad de planta 
aumentaría hasta 27040 para el producto de primera y 6240 para los sub 
productos, cubriendo en su totalidad la demanda de los años siguientes 
proyectados. 
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Para realizar la evaluación económica y financiera de la propuesta de mejora, es 
necesario calcular cual es el ingreso por incremento de producción. 
Tabla 30. Incremento de producción con la mejora 
 
INCREMENTO DE PRODUCCCION DE CAFÉ DE PRIMERA 

























Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla Nº 30 se muestra el incremento de producción del café de primera en 
un horizonte de 3 años. 
Tabla 31. Incremento de producción de los sub productos 
 
INCREMENTO DE PRODUCCION DE LOS SUB PRODUCTOS 


















producción en (Tn) 
83 171 259 
Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla Nº 31 se muestra el incremento de producción de los sub productos en 
un horizonte de 3 años. 
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Proyección de ventas por incremento de producción 
 
Tabla 32. Proyección de ventas 
 
PROYECCION DE VENTAS POR INCREMENTO DE PRODUCCION 
PERIODO Año 1 Año 2 Año 3 
 























































Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla Nº 32 se muestra el ingreso de las ventas en un horizonte de 3 años 
por incremento de producción. 
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3.3.2. Presupuestos de costos 
Costos de producción 
 
Para realizar la estimación de los costos de producción, se ha tomado el 
incremento de producción con la mejora de los siguientes 3 años. 
Tabla 33. Proyección de costos de producción 
 
PROYECCION DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN 
PERIODO Año 1 Año 2 Año 3 
Café de primera 360 741 1121 








Costo de producción de 
café de primera (s/.) 
2,267,661.60 4,667,603.46 7,061,246.26 
Sub producto 83 171 259 








Costo de producción de 
los sub productos (S/.) 
523,105.01 1,077,722.37 1,632,339.73 
TOTAL DE COSTO DE 
PRODUCCIÓN (soles) 
2,790,766.61 5,745,325.83 8,693,585.99 
Fuente: elaboración propia 
Gastos generales 
En la tabla Nº 34 se ha estimado gastos generales por incremento de producción 





Costos de operación 
DESCRIPCION Costo (s/.)    
  Año 1 Año 2 Año 3 
Gastos generales      
Servicio de internet 25.00     
Servicio de luz 30.00 85.00 680.00 686.80 693.67 
Servicio de telefonía 30.00     
Gastos administrativos      
Útiles de oficina 20.00     
Mantenimiento de equipos 50.00 85.00 680.00 686.80 693.67 
Artículos de limpieza 15.00     
Gastos de ventas      
Publicidad 20.00 20.00 160.00 168.00 176.40 
Gastos de exportación      
100  
Exportación 5,500.00 5,500.00 44,000.00 86,650.00 104,400.00 
Fuente: elaboración propia 
Depreciación de la maquinaria del proyecto 
 
En la tabla Nº 35 se muestra el costo de la depreciación de la maquinaria que se 
va emplear en la mejora. Para la maquinaria que se va a reutilizar se le ha 
considerado 5 años de vida útil, y para la maquinaria nueva que se va a fabricar 
se consideró 10 años de vida útil. También se consideró el valor residual ya que el 
proyecto se estimó en un horizonte de 3 años. 



























































depreciación por año 
(soles) 




Fuente: elaboración propia 
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3.3.3. Inversión total 
 
La inversión total del proyecto está compuesta por inversión tangible, inversión 
intangible y el capital de trabajo. 
En la inversión tangible se tomó los costos de la maquinaria que se va 
implementar en la mejora y el costo de las estructuras donde van a ir ubicadas las 
máquinas. 
La inversión intangible contiene los costos que no pueden ser apreciados como 
los costos de la mano de obra y gastos de organización. 
El capital de trabajo contiene un costo más elevado debido a que con el 
incremento de producción se necesita de una mayor compra de materia prima y  
el pago de salario de los nuevos empleados en el primer mes. 
En la tabla Nº 36 se detalla los costos de la inversión total. 























 Infraestructura industrial 7,438.00  
  Gastos de organización 1,200.00  
 Inversión 
Intangible Gastos de construcción 24,000.00 
30,200.00 





Gastos de materia prima 500,000.00 
 
510,000.00 
Pago de sueldos 10,000.00  
 INVERSION TOTAL (soles)  595,638.00 
Fuente: elaboración propia 
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Financiamiento de proyecto de mejora 
La tabla Nº 37 se detalla el porcentaje del capital que otorgara la empresa para 
realizar la mejora y el porcentaje de capital que se necesita hacer préstamo al 
banco para poder llevar a cabo este proyecto. 






Capital socios 195,638.00 33% 
Banco 400,000.00 67% 







Fuente: elaboración propia 
Cronograma de pago por préstamo 
Tabla 38. Tasa de interés 
 
 
 Tasa Mensual  
 
0.80% 
 Meses  24 
Préstamo 400,000.00 
Fuente: elaboración propia 
 
 













1 400,000.00 3,200.00 15,184.21 18,384.21 384,815.79 
2 384,815.79 3,078.53 15,305.68 18,384.21 369,510.11 
3 369,510.11 2,956.08 15,428.13 18,384.21 354,081.98 
4 354,081.98 2,832.66 15,551.55 18,384.21 338,530.42 
5 338,530.42 2,708.24 15,675.97 18,384.21 322,854.46 
6 322,854.46 2,582.84 15,801.37 18,384.21 307,053.08 
7 307,053.08 2,456.42 15,927.79 18,384.21 291,125.30 
8 291,125.30 2,329.00 16,055.21 18,384.21 275,070.09 
9 275,070.09 2,200.56 16,183.65 18,384.21 258,886.44 
10 258,886.44 2,071.09 16,313.12 18,384.21 242,573.32 
11 242,573.32 1,940.59 16,443.62 18,384.21 226,129.70 
12 226,129.70 1,809.04 16,575.17 18,384.21 209,554.53 
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13 209,554.53 1,676.44 16,707.77 18,384.21 192,846.75 
14 192,846.75 1,542.77 16,841.44 18,384.21 176,005.32 
15 176,005.32 1,408.04 16,976.17 18,384.21 159,029.15 
16 159,029.15 1,272.23 17,111.98 18,384.21 141,917.17 
17 141,917.17 1,135.34 17,248.87 18,384.21 124,668.30 
18 124,668.30 997.35 17,386.86 18,384.21 107,281.43 
19 107,281.43 858.25 17,525.96 18,384.21 89,755.48 
20 89,755.48 718.04 17,666.17 18,384.21 72,089.31 
21 72,089.31 576.71 17,807.50 18,384.21 54,281.81 
22 54,281.81 434.25 17,949.96 18,384.21 36,331.86 
23 36,331.86 290.65 18,093.56 18,384.21 18,238.30 
24 18,238.30 145.91 18,238.30 18,384.21 0.00 
Total Intereses S/. 41,221.04 S/. 400,000.00   
Fuente: elaboración propia 
 
 
En la tabla Nº 39 se tallada el cronograma de pago del préstamo en 24 meses, 
obteniéndose un total de interés de S/.41,221.04. 
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Estado de ganancias y perdidas 




Año 1 Año 2 Año 3 
Ventas 3,096,224.00 6,374,139.00 9,645,023.00 
Costo de producción 2,790,766.61 5,745,325.83 8,693,585.99 
Utilidad Bruta 305,457.39 628,813.17 951,437.01 
Gastos Generales 680.00 686.80 686.80 
Gastos Administrativos 85.00 680.00 693.67 
Gastos de Ventas 160.00 168.00 176.40 
Gastos de Exportación 44,000.00 86,650.00 104,400.00 
Utilidad de Operación 260,532.39 540,628.37 845,480.14 
Depreciación 5,900.00 5,900.00 5,900.00 
Amortización de Intangible 10,066.00 10,066.00 10,066.00 
Gastos Financieros 30,165.05 11,056.00  
Utilidad Antes de Impuestos 214,401.34 513,606.37 829,514.14 
Impuestos (29.5%) 63,248.40 151,513.88 244,706.67 
Utilidad Neta (soles) 151,152.95 362,092.49 584,807.47 
 
 
Fuente: elaboración propia 
Flujo de caja económico 
Tabla 41. Flujo de caja económico 
 
RUBRO 
 AÑOS  
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 








Valor Rescate de Activo Fijo    11,800.00 
Valor Rescate de Capital 
Trabajo 















Gastos operativos  
45,520.00 88,191.60 105,963.74 
Impuestos  
63,248.40 151,513.88 244,706.67 
Inversión 
595,638.00 



















Fuente: elaboración propia 
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Flujo de caja financiero 
Tabla 42. Flujo de caja financiero 
 
RUBRO 
 AÑO  
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
Ingresos por Venta     







Valor Rescate de Activo Fijo    
 
11,800.00 
Valor Rescate de Capital Trabajo     
Préstamo 400,000.00    
















Gastos de operación  




































Fuente: elaboración propia 
3.3.4. Indicadores de evaluación 
 
Tabla 43. Indicadores de evaluación 
 
TIPO DE EVALUACION VA VAN TIR B/C PAY BACK 
EVALUACION ECONOMICA 921,822 326,184 36% 1.55 1.6 
EVALUACION FINANCIERA 548,979 353,341 61% 1.37  
TASA DE OPORTUNIDAD   12%   
Fuente: elaboración propia 
Como se puede apreciar en la tabla Nº 43 de indicadores de evaluación, el 
proyecto de mejora es viable ya que reúne las condiciones para ser aceptado 
porque es rentable. 
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Para la evaluación económica se obtuvo un VANE > 0, un TIR > 12% y un 
beneficio costo de 1.55. 
Para la evaluación financiera se obtuvo un VANE > 0, un TIR > 12% y un 




De los resultados obtenidos en la presente investigación, se determinó que existe 
un índice relativamente bajo en cuanto a productividad total, productividad en 
relación a mano de obra, eficiencia de producción y un aprovechamiento bajo de 
la capacidad de planta. Esta realidad también se manifiesta en la investigación 
realizada por (Reaño 2015) quien encontró baja productividad total, baja 
productividad de mano de obra y baja capacidad de planta. (Reyes 2015) también 
manifestó que en su investigación realizada encontró problemas con el 
aprovechamiento de la capacidad de producción a causa de una mala distribución 
de planta, baja productividad de mano de obra y materia prima. 
Luego de analizar la productividad actual de la planta, se determinó la causa raíz 
que está afectando la productividad de la empresa mediante un diagrama de 
Ishikawa. Obteniendo como principales causas la fatiga en el personal, excesivas 
horas de trabajo, tiempos muertos en algunas áreas de producción y baja 
capacidad de producción. Esta realidad aqueja a muchas empresas como se 
puede apreciar en la investigación realizada por (Morales 2016) quien encontró 
causa similares como fatiga en el personal, excesivas horas de trabajo y baja 
capacidad de producción. (Reaño 2015) señalo que las principales causas en su 
investigación fueron la baja capacidad de producción y tiempos muertos en 
algunas áreas de la producción. 
Para el desarrollo de la mejora se aplicó la metodología PHVA al igual que en las 
investigaciones de (Reaño 2015), (Sotelo y Torres 2017), (Alayo y Becerra 2014)  
y (Reyes 2015). La propuesta de mejora se basó en diseñar una línea para el 
reproceso de los sub productos con el objetivo de aumentar la capacidad de 
planta. Para desarrollar esta propuesta se emplearon métodos como método de 
regresión lineal que sirvió para proyectar las ventas, método de Guercht y método 
de Richard Muther. Esta realidad se asemeja a (Reyes 2015), (Aguirre 2015) y 
(Reaño 2015) quienes realizaron una redistribución de planta y proyectos para la 
mejora de producción; con el fin de aumentar a capacidad de planta. También 
emplearon os métodos de pronósticos, métodos de Guercht y método de Muther. 
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Con la mejora se logró los siguientes resultados; aumentar la producción en 8 %, 
aumentar la productividad total de 1.11 a 1.12, la productividad de mano de obra 
de 104 a 112.6 toneladas por operario, se aumentó a capacidad de planta de  
3840 a 4160 toneladas por mes, se redujo la capacidad ociosa de 660 a 340 
toneladas por mes y se aumentó la eficiencia de producción de 85% a 92%. Estos 
incrementos en los indicadores también se pueden observar en (Sotelo y torres 
2017) que logro aumentar la producción en un 10%. (Reyes 2015) aumento la 
productividad en relación a mano de obra a un 25%. (Reaño 2015) aumento la 
producción en 50%, la productividad de mano de obra de 1500 a 2400 kg operario 
* día, aumento a eficiencia de producción de 72% a 96% y redujo la capacidad 
ociosa de 1406 a 250 kg hora. 
Al evaluar los indicadores financieros del proyecto de mejora obtuvimos un VANE 
de S/.326184 un TIR de 36% y un beneficio costo de 1.55, indicando que el 
proyecto es viable. Estos resultados también se dieron en (Morales 2016) quien 
obtuvo un VANE de S/.1402440, un TIR de 58% garantizándole que es un 




a) Con el análisis de los registros de producción se logró determinar la 
productividad actual de la empresa. 
 
b) Con el diagnostico que se realizó mediante una guía de entrevista y un 
diagrama de causa efecto, se determinó que el problema actual es la baja 
productividad en el área de producción. Esto ocurre por paradas para el 
reprocesos de los sub productos, fatiga y desmotivación en el personal 
debido a las excesivas horas de trabajo, baja capacidad de producción y 
tiempos muertos a causa de los reprocesos para los sub productos. 
 
 
c) Se eligió la metodología PHVA para el desarrollo de la propuesta de mejora 
continua que fue implementar una línea para realizar el reproceso, debida a 
su clara estructura de pasos a seguir. 
 
d) Con la mejora de implementar una línea de reproceso; se logra aumentar la 
producción en un 8%, aumento de la productividad total de 1.11 a 1.12, la 
productividad de mano de obra de 104 a 112.6 toneladas por operario mes, 
se aumentó a capacidad real de planta de 3840 a 4160 toneladas por mes, 
se redujo la capacidad ociosa de 660 a 340 toneladas por mes y se 
aumentó la eficiencia de producción de 85% a 92%. 
 
e) De la evaluación del proyecto se obtuvo un VANE de S/.326184, un VANF 
de S/.355341, un TIRE de 36%, un TIRF de 61%, un beneficio costo de 






a) Guardar los registros de producción para posteriores investigaciones que 
se pretendan realizar. 
b) Se recomienda aplicar nuevos métodos y técnicas para futuras 
investigaciones. 
c) Tomar en cuenta a los operadores de planta si se necesita realizar otra 
investigación, conocen muy bien los procesos. 
d) Aplicar la mejora propuesta en la investigación, porque generara un gran 
ingreso para la empresa. 
e) Cumplir con el programa de sugerencias para aprovechar el conocimiento 
de los operarios y proponer nuevas mejoras. 
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Anexo Nº 2. Resultado de entrevista 
 
 
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE PRODUCCION 
Objetivo de la entrevista 
Los fines de esta entrevista es para la realización de una investigación de tesis 
cuya finalidad es Identificar los posibles problemas para determinar la mejora que 
se debe realizar en los procesos productivos de café en la empresa PERALES 
HUANCARUNA S.A.C. 2018. 
 
GUIA DE ENTREVISTA 
 
 
1.- ¿La empresa aplica algún sistema de mejora continua? 
Si, cada año se trata de mejorar el proceso. La ultima mejora se cambió una 
maquina electrónica por una de mayor capacidad. 
 
2.- ¿Se está cumpliendo con la meta de producción establecida?, ¿Por qué? 
Bueno, debido al aumento de la demanda no se está logrando cumplir con todo 
los requerimientos de producción establecidos. 
 
3.- ¿Los procesos son los adecuados o necesitan redefinirse? 
Si son los adecuados, porque el café requiere de un proceso de producción lineal. 
 
 
4.- ¿Cuál es el nivel tecnológico de la empresa? ¿Es suficiente para el 
desarrollo de las actividades de la empresa? 
En la actualidad la empresa tiene un nivel tecnológico competitivo, porque se han 




5.- ¿La capacidad instalada de planta cubre la necesidad del mercado? 
No, en los últimos años la empresa ha tenido un aumento de la demanda por lo 
que aún no logramos cubrir con todos los requerimientos del mercado. 
 
6.- ¿Tiene problemas con la recepción de materia prima? 
No, tenemos suficientes proveedores de materia prima que nos abastecen. 
 
 
7.-. ¿Existe parada de producción? ¿Por qué motivo? 
Bueno si, cada tres semanas se para algunas áreas de la planta parar realizar el 
reproceso de los sub productos. 
 
8.- ¿Qué área de la empresa se necesita mejorar? 
Bueno se tendría que mejorar las paradas de producción por reprocesos. 
 
 
9.- ¿Existe un presupuesto para invertir en alguna mejora? 
Si contamos con presupuesto para mejoras de producción. 
 
 
10.- ¿Cómo se podría mejorar el proceso? 
Bueno, ya que toda la línea se encuentra balanceada se podría implementar una 
línea para e reproceso, así no existiría paradas y aumentaríamos la producción. 
 
11.- ¿Si fuese necesario qué maquinaria se podría implementar? 
Si se implementara la línea de reproceso se necesitaría una gravimétrica, 
electrónica, una seleccionadora por peso y elevadores para unir el sistema. 
 
12.- ¿Existe un espacio suficiente donde se pueda instalar nueva 
maquinaria? 
Si donde está el silo de sub productos hay espacio y se podría volver a unir a la 









falta de planificacion 
en la produccion 
tiempos muertos 
paradas por reproceso 
BAJA 
PRODUCTIVIDAD 
retrasos en los tiempos de 
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1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Duración del proyecto 03/09/2018 63 02/11/2018  
2 Diseño de planos 03/09/2018 14 17/09/2018 
3 Requerimiento de materiales 03/09/2018 7 10/09/2018 
4 Mantenimiento de zaranda 11/09/2018 7 18/09/2018 
5 Mantenimiento de gravimétrica 19/09/2018 7 26/09/2108 
6 Mantenimento de electrénica 19/09/2018 7 26/09/2018 
7 Fabricación de elevadores 11/09/2018 21 02/10/2018 
8 Fabricación de faja transportadora 25/09/2018 7 02/10/2018 
9 Montaje de zaranda 27/09/2018 3 30/09/2018 
10 Montaje de gravimétrica 01/10/2018 3 04/10/2018 
11 Montaje de electrónica 04/10/2018 3 07/10/2018 
12 Montaje de faja transportadora 08/10/2018 7 15/10/2018 
13 Conexión de arranques en los tableros 06/10/2018 9 15/10/2018 
14 Cableado y conexión de los motores 15/10/2018 15 30/10/2018 
15 Prueba de funcionamiento 31/10/2018 1 01/11/2018 














































































1 400,000.00 3,200.00 15,184.21 18,384.21 384,815.79 
2 384,815.79 3,078.53 15,305.68 18,384.21 369,510.11 
3 369,510.11 2,956.08 15,428.13 18,384.21 354,081.98 
4 354,081.98 2,832.66 15,551.55 18,384.21 338,530.42 
5 338,530.42 2,708.24 15,675.97 18,384.21 322,854.46 
6 322,854.46 2,582.84 15,801.37 18,384.21 307,053.08 
7 307,053.08 2,456.42 15,927.79 18,384.21 291,125.30 
8 291,125.30 2,329.00 16,055.21 18,384.21 275,070.09 
9 275,070.09 2,200.56 16,183.65 18,384.21 258,886.44 
10 258,886.44 2,071.09 16,313.12 18,384.21 242,573.32 
11 242,573.32 1,940.59 16,443.62 18,384.21 226,129.70 
12 226,129.70 1,809.04 16,575.17 18,384.21 209,554.53 
13 209,554.53 1,676.44 16,707.77 18,384.21 192,846.75 
14 192,846.75 1,542.77 16,841.44 18,384.21 176,005.32 
15 176,005.32 1,408.04 16,976.17 18,384.21 159,029.15 
16 159,029.15 1,272.23 17,111.98 18,384.21 141,917.17 
17 141,917.17 1,135.34 17,248.87 18,384.21 124,668.30 
18 124,668.30 997.35 17,386.86 18,384.21 107,281.43 
19 107,281.43 858.25 17,525.96 18,384.21 89,755.48 
20 89,755.48 718.04 17,666.17 18,384.21 72,089.31 
21 72,089.31 576.71 17,807.50 18,384.21 54,281.81 
22 54,281.81 434.25 17,949.96 18,384.21 36,331.86 
23 36,331.86 290.65 18,093.56 18,384.21 18,238.30 
24 18,238.30 145.91 18,238.30 18,384.21 0.00 
Total Intereses S/. 41,221.04 S/. 400,000.00   
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